
                                                                                                                                        
 
 

Değerli Sektör Kullanıcıları, 

MTMD tarafından uzun süredir sürdürülen adam-saat belirleme çalışmaları kapsamında, 2025 yılı 
itibarıyla mevcut tablolar revize edilerek sektördeki güncel ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenmiştir. 

Bu çalışmada; 

 Mevcut tablolar içerisindeki bazı adam-saat değerleri detaylı teknik analizler ve saha gözlemleri 
doğrultusunda güncellenmiş, 

 Çalışmada yer almayan yeni malzeme ve sistem kalemleri için ilk kez adam-saat değerleri 
tanımlanmış, 

 Ayrıca, adam-saat ücretinin nasıl hesaplanacağına dair ayrıntılı bir analiz tablosu oluşturularak, 
kullanıcıların montaj maliyetlerini daha gerçekçi bir yaklaşımla hesaplayabilmeleri 
amaçlanmıştır. 

Bu doküman, mekanik tesisat sektöründeki tüm paydaşların daha sağlıklı teklif hazırlayabilmesi, 
kıyaslama yapabilmesi ve proje süreçlerinde ortak bir dil geliştirebilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

Görüş, katkı ve düzeltme önerileriyle bu çalışmanın daha da zenginleşeceğine inanıyor, emeği geçen 
tüm teknik ekip üyelerine ve sektör temsilcilerine teşekkür ediyoruz. 

 

Saygılarımızla, 
MTMD – Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                        
 

  Mekanik Tesisat Uygulamalarında Adam Saat Hesabı 

Belirli bir ölçeğin üzerindeki (kabaca önceden öngörülemeyecek büyüklükteki) projelerde işçilik 

bedellerinin doğru hesaplanabilmesi için, adam-saat değerlerinin daha ihale aşamasında nihai sonuca 

en yakın şekilde belirlenmiş olması büyük önem taşır. Yani teklif verilirken planlanan toplam adam-saat 

miktarı ile işin sonunda oluşacak toplam adam-saat miktarı arasında ortalama %2-3 sapma olması ideal 

kabul edilmektedir. 

Özellikle işçilik yoğun projelerde bu %2-3’lük sapma oranı dahi, ihalenin sonucunu değiştirecek ölçüde 

önemli mali farklara neden olabilir. Bu nedenle uzman firmalardan, işçilik hesaplamalarında nihai 

sonuca en yakın değerlere ulaşmaları beklenmektedir. 

Peki bu beklenti gerçekte ne ölçüde karşılık buluyor? Maalesef, hedeflenen hassasiyet seviyesinden 

oldukça uzak bir tabloyla karşı karşıyayız. İşin niteliğine bağlı olarak firmalar arasında oluşan adam-saat 

farklılıkları %30 ila %45’e kadar çıkabilmektedir. Bu tür sapmalar, işin henüz başında işverenin genellikle 

en düşük adam-saat değerine göre karar verme eğilimini beraberinde getirmekte ve bu durum da ciddi 

bir haksız rekabet ortamı oluşturmaktadır. Bu karmaşanın ortadan kaldırılmasının tek yolu, sektörel 

düzeyde ortak bir hesaplama yönteminde uzlaşmak ve istatistiksel verilerin güncellenmesiyle daha 

isabetli sonuçların öngörülebilir hale getirilmesidir. 

MTMD (Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği), bu konuda uzun süredir çalışmalar yürütmekte ve her 
yıl sektör paydaşlarıyla en güncel verileri dijital ortamda paylaşmaktadır. MTMD’nin yayınladığı Adam-
Saat tablo değerleri; orta zorluk derecesine sahip, 40.000 m² üzerindeki işler ve 51 metre yüksekliği 
geçmeyen binalar esas alınarak hazırlanmıştır. 
 
Adam-saat değerlerinin nasıl belirlendiğini somut bir örnekle açıklamak gerekirse, standart özelliklere 
sahip bir yangın dolabı montajı için MTMD Adam-Saat Tablosunda belirtilen norm süre 7 adam-saat 
olarak tanımlanmıştır. Bu değer, bir işin şantiye ortamında gerçekleştirilmesi sırasında sadece 
doğrudan montaj süresini değil, dolaylı işçilik sürelerini de kapsayan bütüncül bir yaklaşımla 
oluşturulmuştur. 
 
Örnek olarak, katlı otopark projesinde yapılan bir saha gözleminde 1 usta + 1 yardımcıdan oluşan ekip, 

 Tüplü ve 30 metrelik kauçuk hortuma sahip standart bir yangın dolabının duvara montajını 25 
dakika, 

 Yangın hattı bağlantısını ise 15 dakika içerisinde tamamlamıştır. 

Bu durumda, doğrudan uygulama süresi: 25 dk + 15 dk = 40 dk 
İki kişi ile yapılan işçilik süresi: 40 dk x 2 kişi = 80 adam-dakika olarak gözlemlenmiştir. 

Peki neden tabloda bu iş için 7 saat (yani 420 dakika) olarak bir adam-saat değeri belirtilmiştir? Bu 

farkın nedeni, sadece doğrudan montaj süresi değil, işin tamamına etki eden dolaylı sürelerin de 

hesaba katılmasıdır. Bu süreler arasında şunlar yer alır: 

 Yangın dolabının şantiye deposuna taşınması. 

 Yangın dolabının sahada montajlanacak yere taşınması. 

 Yangın dolabı taşıyıcı, askı – konsol imalatı yapılması. 



                                                                                                                                        
 

 Bağlantı borusuna diş açılması ve paftanın taşınması 

 Yapılan hatalı imalatların düzeltilmesi. 

 Test ve Devreye alma zamanları. 

 İşçinin kayıp zamanları ( Durma, sigara, wc, çay molası ) 

 Etiketleme, Boya ve Rötuş işleri. 

 Standart sapma ve Emniyet faktörü. 

detaylı olarak analiz edildiğinde işçilik süresi gerçek montaj süresi %20, kayıp zaman ve dolaylı hazırlık 

işleri % 70, test ve devreye alma %10 zaman dilimlerinden oluşmaktadır. Bu değerler bize 

şantiyelerdeki hazırlık ve kayıp zaman yönetiminin önemini ve maliyet muhasebesi kontrolünde işçilik 

sapmalarının nasıl oluştuğunu en açık şekilde göstermektedir. 

 

Adam Saatlerde Zorluk ve Kolaylık Katsayısı Hesaplama ( K Faktörü) 

Tabloda yer alan Adamsaat Değerleri standart işler için değerlendirilmelidir. Dolayısıyla her işin kendine 

özgün koşullarında değerlendirilecek bir K (zorluk veya kolaylık katsayısı) ile çarpılması tavsiye edilir. 

Bu katsayı işin tamamına veya gerekli olan bir kısmına uygulanmalıdır.  

K katsayısı belirlenirken çalışma sahasına ait aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulmalıdır; 

 İklim koşulları 

 Çalışma ortamı nasıl( mevcut bir işletme mi, yoksa yeni inşaat alanı mı)? 

 Bina kat yüksekliği ne kadar ve montaj noktalarına ulaşım koşulları, 

 Yapının toplam kat yüksekliği, 

 Yapı içindeki binaların dağılımı ve ulaşım koşulları, 

 Yapı içindeki tesisatın tekrar eden benzerlik durumları (konut ve hastanelerdeki tipik ıslak 
hacim ve oda tesisatları v.b.)? 

 Çalışılacak sahadaki iş güvenlik koşulları ve istenen özel montaj izinleri ve ekipmanlar (özel 
akrobat, sıcak çalışma izni, özel yapım yöntemi vb.) 

 Çalışma sahasına malzeme ulaşım ve taşıma koşulları (yoğun kent merkezindeki yapılar veya 
coğrafi olarak tehlikeli yerdeki alanalar vb.) 

 Çalışılan bölgedeki iş gücü kaynaklarının verimlilik şartları (yerel iş gücü kullanılacaksa çalışma 
verimliklerinin incelenerek dikkate alınması) 

 Günlük çalışma mesailerindeki sınırlamalar nasıl (fazla mesaiye ne kadar izin veriliyor veya 
zorunlu pazar çalışmaları isteniyor mu)? 

 Montaj sonrası özel testler (X ray kaynak ve/veya tahribatsız muayeneler v.b.) isteniyor mu? 

 Standart dışı testler (standartlarda gerekmemesine rağmen, kanal basınç testinin özel olarak 
istenmesi veya estetik olarak istenen ekstra montaj detayları v.b.) 

 Keşif içinde montaj kalemlerinin farklı satırlarda tanımlanması veya birleştirilmesi (boru 
montajına antipas boyanın da eklenmesi veya özel boya kalınlıklarının istenmesi v.b.) 

 Elektrik, inşaat veya mimari iş kalemleri ile sorumluluk paylaşımına dikkat edilmeli, örneğin; 
o Boru, kanal duvar geçişlerindeki sızdırmazlık kime ait ve estetik rozet kapatma gibi 

işleri kim yapacak? 
o Elektrikli cihazlara uç bağlantısını kim yapacak? 
o Beton ve/veya duvar delme işlerini kim yapacak? 
o Gömülü tesisatlardaki kazı, dolgu işleri kime ait olacak? 



                                                                                                                                        
 

o TAD-Test Ayar-Dengeleme işleri kimin kapsamında olacak ? Bunlara ait iş gücü ayrıca 
mı hesaplanacak, yoksa iş kalemlerine dahil gibi mi düşünülecek?  

 
Yukarıda açıklanan maddelere istinaden hazırlanan k faktörü hesaplama tablosu ve örnek k faktörü 
hesaplamaları adamsaat tablosunun sonunda paylaşılmıştır.  
 
 

Adam Saat Ücreti Hesabı 

Hesaplanan adamsaat değerlerinin ortalama işçilik fiyatları ile çarpılarak bulunan montaj maliyetine 
ikinci etken Adam-saat ücretidir. Toplam Adam-Saat değerinin günlük çalışma saati olan 8 saate 
bölünmesi sonrasında kişi sayısı, bu sayının ise işin süresine bölünmesi ile Adam/Ay hesaplanmaktadır.  
 
Aşağıdaki tabloda, adam-saat değerinin nasıl hesaplandığı konu başlıkları altında gösterilmiştir. 
Tabloda, 2025 yılı Ocak ayı giderleri esas alınarak yapılan hesaplamaya göre ortalama adam-saat ücreti 
642 TL olarak belirlenmiştir. 

                                                            2025 YILI OCAK AYI BRÜT ADAM / SAAT ANALİZİ            

NO HESABA ALINANLAR AÇIKLAMA USTABAŞI USTA YARDIMCI 

1 BORDRO ÜCRETİ   108.836 90.484 57.277 

2 ÖDENEN NET ÜCRET   70.000 60.000 40.000 

3 *KANUNİ KESİNTİLER   63.325 50.843 30.165 

4 FAZLA MESAİ GÜNLÜK         

I AYLIK BRÜT MALİYET   133.325 110.843 70.165 

5 KIDEM TAZMİNATI  (30 GÜN BRÜT)   108.836 90.484 57.277 

6 İHBAR TAZMİNATI  (28 GÜN BRÜT)   101.580 84.452 53.459 

II YILLIK BRÜT MALİYET ( Ix12 )+5+6 1.810.316 1.505.052 952.716 

7 YEMEK :         300 TL / GÜN 9000 x 12 ay 108.000 108.000 108.000 

8 YOL ÜCRETİ :  50 TL / GÜN 1500 x 12 ay 18.000 18.000 18.000 

9 İSG ÜCRETİ :   40 TL / GÜN 300 x 12 ay 3.600 3.600 3.600 

10 KONAKLAMA ÜCRETİ 4500 x12 ay 54.000 54.000 54.000 

11 YILLIK İZİN ÜCRETİ 14 gün 54.418 45.242 28.639 

III G. YILLIK BRÜT MALİYET II+7+8+9+10+11 2.048.334 1.733.894 1.164.954 

10 ÇALIŞILMAYAN GÜNLER  (Pazar+Bayram) 52+14=66       

11 ÇALIŞILAN GÜNLER 360-66=294       

12 YILLIK ÇALIŞILAN SAAT 294x8=2.352       

IV ADAM / SAAT MALİYETİ III/12 871 737 495 

15 İŞE KATILIM ORANLARI   10% 45% 45% 

16 İŞE KATILIM TUTARLARI IV x 15 87 332 223 

ORTALAMA ADAM / SAAT MALİYETİ :    ₺642 

 



BİRİM ADAM/SAAT

DİSİPLİN YAPILACAK İŞİN CİNSİ BİRİM ADAMSAAT

HAVALANDIRMA TESİSATI

HAVALANDIRMA TESİSATI KLİMA SANTRALI MONTAJI

HAVALANDIRMA TESİSATI Isı Geri Kazanımlı Klima Santrali (Rotorlu Tip)

HAVALANDIRMA TESİSATI AHU: 5.000 m³/h -10.000 m³/h ad 67,0

HAVALANDIRMA TESİSATI AHU: 10.000 m³/h - 20.000 m³/h ad 85,0

HAVALANDIRMA TESİSATI AHU: 20.000 m³/h - 30.000 m³/h ad 104,0

HAVALANDIRMA TESİSATI AHU: 30.000 m³/h - 50.000 m³/h ad 125,0

HAVALANDIRMA TESİSATI Isı Geri Kazanımlı Klima Santrali (Bataryalı Tip)

HAVALANDIRMA TESİSATI AHU: 5.000 m³/h -10.000 m³/h ad 70,0

HAVALANDIRMA TESİSATI AHU: 10.000 m³/h - 20.000 m³/h ad 90,0

HAVALANDIRMA TESİSATI AHU: 20.000 m³/h - 30.000 m³/h ad 113,0

HAVALANDIRMA TESİSATI AHU: 30.000 m³/h - 50.000 m³/h ad 135,0

HAVALANDIRMA TESİSATI Primer Klima Santrali

HAVALANDIRMA TESİSATI AHU: 5.000 m³/h -10.000 m³/h ad 57,0

HAVALANDIRMA TESİSATI AHU: 10.000 m³/h - 20.000 m³/h ad 70,0

HAVALANDIRMA TESİSATI AHU: 20.000 m³/h - 30.000 m³/h ad 82,0

HAVALANDIRMA TESİSATI AHU: 30.000 m³/h - 50.000 m³/h ad 88,0

HAVALANDIRMA TESİSATI Karı şım Havalı Klima Santrali

HAVALANDIRMA TESİSATI AHU: 0.000 m³/h -5.000 m³/h 60,0

HAVALANDIRMA TESİSATI AHU: 5.000 m³/h -10.000 m³/h ad 69,0

HAVALANDIRMA TESİSATI AHU: 10.000 m³/h - 20.000 m³/h ad 84,0

HAVALANDIRMA TESİSATI AHU: 20.000 m³/h - 30.000 m³/h ad 102,0

HAVALANDIRMA TESİSATI AHU: 30.000 m³/h - 50.000 m³/h ad 123,0

HAVALANDIRMA TESİSATI FANLAR

HAVALANDIRMA TESİSATI HÜCRELİ ASPİRATÖRLER

HAVALANDIRMA TESİSATI 5.000 m³/h'e kadar ad 22,0

HAVALANDIRMA TESİSATI 10.000 m³/h " ad 29,0

HAVALANDIRMA TESİSATI 20.000 m³/h " ad 35,0

HAVALANDIRMA TESİSATI 30.000 m³/h " ad 44,0

HAVALANDIRMA TESİSATI 40.000 m³/h " ad 52,0

HAVALANDIRMA TESİSATI AKSİYAL FANLAR

HAVALANDIRMA TESİSATI ÇAP 400 ad 12,0

HAVALANDIRMA TESİSATI ÇAP 500 ad 15,0

HAVALANDIRMA TESİSATI ÇAP 600 ad 15,0

HAVALANDIRMA TESİSATI ÇAP 700 ad 16,0

HAVALANDIRMA TESİSATI ÇAP 800 ad 18,0

HAVALANDIRMA TESİSATI ÇAP 900 ad 20,0

HAVALANDIRMA TESİSATI ÇAP 1000 ad 22,0

HAVALANDIRMA TESİSATI ÇAP 1100 ad 24,0

HAVALANDIRMA TESİSATI ÇAP 1250 ad 26,0

HAVALANDIRMA TESİSATI KANAL TİPİ FANLAR

HAVALANDIRMA TESİSATI 100 m³/h ad 6,0

HAVALANDIRMA TESİSATI 250 m³/h ad 6,0

HAVALANDIRMA TESİSATI 500 m³/h ad 6,0

HAVALANDIRMA TESİSATI 1.000 m³/h ad 7,0

HAVALANDIRMA TESİSATI 2.000 m³/h ad 10,0

HAVALANDIRMA TESİSATI 3.000 m³/h ad 15,0

HAVALANDIRMA TESİSATI 4.000 m³/h ad 17,0

HAVALANDIRMA TESİSATI 5.000 m³/h ad 22,0

HAVALANDIRMA TESİSATI 6.000 m³/h ad 27,0

HAVALANDIRMA TESİSATI 7.000 m³/h ad 30,0

HAVALANDIRMA TESİSATI 10.000 m³/h ad 44,0

HAVALANDIRMA TESİSATI 15.000 m³/h ad 49,0

HAVALANDIRMA TESİSATI 20.000 m³/h ad 50,0

HAVALANDIRMA TESİSATI 30.000 m³/h ad 65,0

HAVALANDIRMA TESİSATI 40.000 m³/h ad 70,0

HAVALANDIRMA TESİSATI 50.000 m³/h ad 80,0

HAVALANDIRMA TESİSATI ÇATI TİPİ FANLAR



BİRİM ADAM/SAAT

DİSİPLİN YAPILACAK İŞİN CİNSİ BİRİM ADAMSAAT

HAVALANDIRMA TESİSATI 100 m³/h ad 7,0

HAVALANDIRMA TESİSATI 250 m³/h ad 7,0

HAVALANDIRMA TESİSATI 500 m³/h ad 7,0

HAVALANDIRMA TESİSATI 1.000 m³/h ad 8,0

HAVALANDIRMA TESİSATI 2.000 m³/h ad 11,0

HAVALANDIRMA TESİSATI 3.000 m³/h ad 15,0

HAVALANDIRMA TESİSATI 4.000 m³/h ad 17,0

HAVALANDIRMA TESİSATI 5.000 m³/h ad 20,0

HAVALANDIRMA TESİSATI 6.000 m³/h ad 23,0

HAVALANDIRMA TESİSATI 7.000 m³/h ad 26,0

HAVALANDIRMA TESİSATI 10.000 m³/h ad 34,0

HAVALANDIRMA TESİSATI 15.000 m³/h ad 43,0

HAVALANDIRMA TESİSATI 20.000 m³/h ad 53,0

HAVALANDIRMA TESİSATI 30.000 m³/h ad 65,0

HAVALANDIRMA TESİSATI 50.000 m³/h ad 75,0

HAVALANDIRMA TESİSATI JET FANLAR (2 adet sustucuru dahil)

HAVALANDIRMA TESİSATI 5.000 m³/h'e kadar ad 18,0

HAVALANDIRMA TESİSATI 8.000 m³/h ad 24,0

HAVALANDIRMA TESİSATI 10.000 m³/h ad 28,0

HAVALANDIRMA TESİSATI WC - BANYO FANLARI ad 5,0

HAVALANDIRMA TESİSATI HÜCRELİ SERPANTİNLER (Kanala Monte Tip) ad 10,0

HAVALANDIRMA TESİSATI BUHARLI NEMLENDİRME ÜNİTESİ tk 14,0

HAVALANDIRMA TESİSATI GALVANİZ, FLANŞLI HAVA KANALLARI

HAVALANDIRMA TESİSATI DİKDÖRTGEN KESİTLİ HAVA KANALLARI MONTAJI (Fittings Dahil)

HAVALANDIRMA TESİSATI En geniş kenarı 250mm'ye kadar olan m² 1,3

HAVALANDIRMA TESİSATI En geniş kenarı 600 mm'ye kadar olan m² 1,3

HAVALANDIRMA TESİSATI En geniş kenarı 1249 mm'ye kadar olan m² 1,3

HAVALANDIRMA TESİSATI En geniş kenarı 1490 mm'ye kadar olan m² 1,3

HAVALANDIRMA TESİSATI En geniş kenarı 2490 mm'ye kadar olan m² 1,3

HAVALANDIRMA TESİSATI En geniş kenarı 2490 büyük mm'ye kadar olan m² 1,3

HAVALANDIRMA TESİSATI Toplam kanal metrajının %10 'u test yapılacağı düşünülerek hazırlanmıştır.

HAVALANDIRMA TESİSATI YUVARLAK TEKSTİL KANAL MONTAJI

HAVALANDIRMA TESİSATI Ø125 - Ø250 mt 0,8

HAVALANDIRMA TESİSATI Ø250 - Ø500 mt 1,2

HAVALANDIRMA TESİSATI Ø630 m 1,5

HAVALANDIRMA TESİSATI FLEXBLE İZOLASYONLU HAVA KANALLARI

HAVALANDIRMA TESİSATI Ø100 - Ø200 mt 0,4

HAVALANDIRMA TESİSATI Ø200 - Ø300 mt 0,5

HAVALANDIRMA TESİSATI Ø300 - Ø350 mt 0,6

HAVALANDIRMA TESİSATI HAVA KANALLARININ YANGIN İZOLASYONU

HAVALANDIRMA TESİSATI İzolasyon malzeme kalınlı ğı ve uygulama 2 saat yangın mukavemetine

HAVALANDIRMA TESİSATI göre şeçilecektir. Her türlü askısı ve derz alçısı dahildir. (KNAUF) m² 3,5

HAVALANDIRMA TESİSATI

HAVALANDIRMA TESİSATI HAVA KANALLARININ SES (AKUSTİK) İZOLASYONU

HAVALANDIRMA TESİSATI 25mm kalınlı ğında açık hücreli polyester - polietilen köpü ğü malzemenin 

HAVALANDIRMA TESİSATI kanal iç cidarına yapı ştırılacaktır.(NFAF) m² 0,9

HAVALANDIRMA TESİSATI

HAVALANDIRMA TESİSATI TEKNİK HACİMLERDEN GEÇEN KANALLARIN ISI İZOLASYONU

HAVALANDIRMA TESİSATI 25mm kalınlıkda minimum 60kg/m³ DIN 4102 A2 sınıfı yanmaz malzeme

HAVALANDIRMA TESİSATI ile izolasyonu ve sac kaplanması birlikte. m² 2,4

HAVALANDIRMA TESİSATI

HAVALANDIRMA TESİSATI BİNA DIŞI AÇIK HAVADAN GEÇEN KANALLARIN İZOLASYONU

HAVALANDIRMA TESİSATI Sentetik kauçuk bazlı homojen strüktürlü malzemeden difüzyon özelli ği

HAVALANDIRMA TESİSATI olmayan levha halinde, minimum kalınlı ğı 25mm, yangın sınıfı DIN 4102

HAVALANDIRMA TESİSATI B1 olan izolasyon malzemesi ile sac kaplanması. m² 2,6



BİRİM ADAM/SAAT

DİSİPLİN YAPILACAK İŞİN CİNSİ BİRİM ADAMSAAT

HAVALANDIRMA TESİSATI

HAVALANDIRMA TESİSATI NORMAL HACİMLERDEN GEÇEN KANALLARIN ISI İZOLASYONU

HAVALANDIRMA TESİSATI Folyo üzerine fabrikasyon olarak yapı ştırılmı ş en az 25mm kalınlıkta min.

HAVALANDIRMA TESİSATI 60kg/m³ DIN 4102 A2 sınıfı yanmaz malzemeden

HAVALANDIRMA TESİSATI Dikdörtgen kanal izolasyonu m² 0,9

HAVALANDIRMA TESİSATI Yuvarlak kanal izolasyonu m² 0,9

HAVALANDIRMA TESİSATI Kauçuk ile Dikdörtgen kanal izolasyonu m² 0,9

HAVALANDIRMA TESİSATI Kauçuk ile Yuvarlak kanal izolasyonu m² 0,9

HAVALANDIRMA TESİSATI

HAVALANDIRMA TESİSATI MOTORLU YANGIN VE DUMAN DAMPERLERİ MONTAJI

HAVALANDIRMA TESİSATI Test sertifikalı 2 saat yangına mukavim uzaktan kumandalı, damperin

HAVALANDIRMA TESİSATI sızdırmazlık derecesi "class A ve B" olacaktır.Her yangın damperi

HAVALANDIRMA TESİSATI bakımı için bağlantı kanalı üzerinde a şağıdaki ebatlarda bakım kapağı

HAVALANDIRMA TESİSATI öngörülecektir. Taşyünü ile çevresinin sarılması, motorunun takılması dahildir.

HAVALANDIRMA TESİSATI En geniş kenarı 250mm'ye kadar olan ad 4,3

HAVALANDIRMA TESİSATI En geniş kenarı 499 mm'ye kadar olan ad 5,0

HAVALANDIRMA TESİSATI En geniş kenarı 990 mm'ye kadar olan ad 6,5

HAVALANDIRMA TESİSATI En geniş kenarı 1490 mm'ye kadar olan ad 7,0

HAVALANDIRMA TESİSATI En geniş kenarı 1990 mm'ye kadar olan ad 9,5

HAVALANDIRMA TESİSATI En geniş kenarı 2490 mm'ye kadar olan ad 10,5

HAVALANDIRMA TESİSATI YANGIN VE DUMAN DAMPERLERİ MONTAJI

HAVALANDIRMA TESİSATI Test sertifikalı 2 saat yangına mukavim 72ºC ergime düzeneği olan, damperin

HAVALANDIRMA TESİSATI sızdırmazlık derecesi "class A ve B" olacaktır.Her yangın damperi

HAVALANDIRMA TESİSATI bakımı için bağlantı kanalı üzerinde a şağıdaki ebatlarda bakım kapağı

HAVALANDIRMA TESİSATI öngörülecektir. Taşyünü ile çevresinin sarılması dahildir.

HAVALANDIRMA TESİSATI En geniş kenarı 250mm'ye kadar olan ad 4,0

HAVALANDIRMA TESİSATI En geniş kenarı 499 mm'ye kadar olan ad 4,5

HAVALANDIRMA TESİSATI En geniş kenarı 990 mm'ye kadar olan ad 6,0

HAVALANDIRMA TESİSATI En geniş kenarı 1490 mm'ye kadar olan ad 6,5

HAVALANDIRMA TESİSATI En geniş kenarı 1990 mm'ye kadar olan ad 9,0

HAVALANDIRMA TESİSATI En geniş kenarı 2490 mm'ye kadar olan ad 10,0

HAVALANDIRMA TESİSATI

HAVALANDIRMA TESİSATI HAVA DAMPERİ (ÇOK KANATLI)

HAVALANDIRMA TESİSATI Hava kanallarında debi ve basınç ayarları için kullanılan kar şıt kanatlı, el

HAVALANDIRMA TESİSATI ile ayarlanan veya motorlu kumanda edilen damperler

HAVALANDIRMA TESİSATI En geniş kenarı 250mm'ye kadar olan ad 1,9

HAVALANDIRMA TESİSATI En geniş kenarı 499 mm'ye kadar olan ad 2,3

HAVALANDIRMA TESİSATI En geniş kenarı 990 mm'ye kadar olan ad 2,9

HAVALANDIRMA TESİSATI En geniş kenarı 1490 mm'ye kadar olan ad 3,5

HAVALANDIRMA TESİSATI En geniş kenarı 1990 mm'ye kadar olan ad 5,0

HAVALANDIRMA TESİSATI En geniş kenarı 2490 mm'ye kadar olan ad 5,9

HAVALANDIRMA TESİSATI

HAVALANDIRMA TESİSATI HAVA DAĞITIM MENFEZLERİ

HAVALANDIRMA TESİSATI Alüminyum konstriksiyonlu, birbirine dik iki sıra herbiri ba ğımsız olarak

HAVALANDIRMA TESİSATI ayarlanabilen kanatçıklı ve fırın boyalı olacaktır. Hava miktarının

HAVALANDIRMA TESİSATI ayarlanabilmesi için menfezin arkasında kar şıt kanatlı bir volum damperi

HAVALANDIRMA TESİSATI bulunacaktır. Menfez ve volum demperi bir boyun vasıtası ile monte

HAVALANDIRMA TESİSATI edilecektir. Montaj için gerekebilecek kutu montajı dahildir.

HAVALANDIRMA TESİSATI En geniş kenarı 250mm'ye kadar olan ad 1,8

HAVALANDIRMA TESİSATI En geniş kenarı 499 mm'ye kadar olan ad 1,8

HAVALANDIRMA TESİSATI En geniş kenarı 990 mm'ye kadar olan ad 2,5

HAVALANDIRMA TESİSATI En geniş kenarı 1490 mm'ye kadar olan ad 3,5

HAVALANDIRMA TESİSATI En geniş kenarı 1500 mm'den büyük olan ad 4,4

HAVALANDIRMA TESİSATI TOPLAYICI MENFEZLER

HAVALANDIRMA TESİSATI Da ğıtım menfezleri gibi, ancak bunlarda çift sıra kanatçık yerine tek sıra

HAVALANDIRMA TESİSATI yatay kanatçık bulunmakta.

HAVALANDIRMA TESİSATI En geniş kenarı 250mm'ye kadar olan ad 1,7

HAVALANDIRMA TESİSATI En geniş kenarı 499 mm'ye kadar olan ad 1,7

HAVALANDIRMA TESİSATI En geniş kenarı 990 mm'ye kadar olan ad 2,2
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HAVALANDIRMA TESİSATI En geniş kenarı 1490 mm'ye kadar olan ad 3,0

HAVALANDIRMA TESİSATI En geniş kenarı 1500 mm'den büyük olan ad 3,7

HAVALANDIRMA TESİSATI KANALA MONTE EDİLEN MENFEZLER

HAVALANDIRMA TESİSATI Tek veya çift sıra kanatlı damperli veya dampersiz menfezlerin kutusuz

HAVALANDIRMA TESİSATI olarak kanala montajı kapsar.

HAVALANDIRMA TESİSATI En geniş kenarı 250mm'ye kadar olan ad 1,6

HAVALANDIRMA TESİSATI En geniş kenarı 499 mm'ye kadar olan ad 1,7

HAVALANDIRMA TESİSATI En geniş kenarı 990 mm'ye kadar olan ad 2,2

HAVALANDIRMA TESİSATI En geniş kenarı 1490 mm'ye kadar olan ad 3,1

HAVALANDIRMA TESİSATI En geniş kenarı 1500 mm'den büyük olan ad 3,8

HAVALANDIRMA TESİSATI ANEMOSTAT TİPİ ALÜM İNYUM DAĞITIM DİFÜZÖRLERİ

HAVALANDIRMA TESİSATI Kare veya yuvarlak tipte, sabit ve hava akımına elverişli ön lamelleri

HAVALANDIRMA TESİSATI olan, ön lameller menfez ön çerçevesine tesbit edilmi ş vaziyette ve ön

HAVALANDIRMA TESİSATI çerçeve ile ana çerçeve arasına bir sızdırmazlık bandı olacaktır.

HAVALANDIRMA TESİSATI 150x150 mm kutu ölçüsü ad 3,0

HAVALANDIRMA TESİSATI 225x225 mm kutu ölçüsü ad 3,0

HAVALANDIRMA TESİSATI 300x300 mm kutu ölçüsü ad 3,0

HAVALANDIRMA TESİSATI 375x375 mm kutu ölçüsü ad 3,0

HAVALANDIRMA TESİSATI 450x450 mm kutu ölçüsü ad 3,4

HAVALANDIRMA TESİSATI SWİRL DİFFÜZÖR

HAVALANDIRMA TESİSATI Plenumlu ve damperli

HAVALANDIRMA TESİSATI ϕ300 ad 2,7

HAVALANDIRMA TESİSATI ϕ400 ad 2,7

HAVALANDIRMA TESİSATI ϕ500 ad 3,3

HAVALANDIRMA TESİSATI ϕ600 ad 3,9

HAVALANDIRMA TESİSATI ϕ625 ad 4,2

HAVALANDIRMA TESİSATI BİNA DI ŞI HAVA PANJURLARI

HAVALANDIRMA TESİSATI Dı ş sabit kanatlı panjur, jaluziler ve galvaniz tel kafesten olu şan,

HAVALANDIRMA TESİSATI kombine alüminyum veya galvaniz.

HAVALANDIRMA TESİSATI 1m² ad 4,0

HAVALANDIRMA TESİSATI 2m² ad 5,0

HAVALANDIRMA TESİSATI 3m² ad 7,0

HAVALANDIRMA TESİSATI 4m² ad 8,4

HAVALANDIRMA TESİSATI 5m² ad 10,4

HAVALANDIRMA TESİSATI KAPILAR ÜZERİNE KONAN HAVA TRANSFER MENFEZİ

HAVALANDIRMA TESİSATI Tamamiyle alüminyum konstrüksiyonda, ters V şeklinde sabit kanatlı

HAVALANDIRMA TESİSATI En geniş kenarı 250mm'ye kadar olan ad 4,0

HAVALANDIRMA TESİSATI En geniş kenarı 499 mm'ye kadar olan ad 5,0

HAVALANDIRMA TESİSATI VERİCİ VE EMİCİ MENFEZER İÇİN PLENUM MONTAJI

HAVALANDIRMA TESİSATI Menfezlerin monte edilebilmesine uygun boyutlarda ve yakla şık 400mm

HAVALANDIRMA TESİSATI yüksekliğinde, galvaniz çelik saçtan yapılmış, yan yüzünde kanal

HAVALANDIRMA TESİSATI ba ğlantısına müsait a ğız ve hava debi ayarlama damperi olan kutu.

HAVALANDIRMA TESİSATI Ayrıca plenum 10mm ses izolasyonu ile kaplanmalıdır. ad 2,2

HAVALANDIRMA TESİSATI LİNEER MENFEZ

HAVALANDIRMA TESİSATI Eni 10~15cm olan menfezler-kutusuz mt 2,2

HAVALANDIRMA TESİSATI Eni 10~15cm olan menfezler-kutulu mt 3,4

HAVALANDIRMA TESİSATI SLOT DİFFÜZÖRLER

HAVALANDIRMA TESİSATI Çerçeveler alüminyum profilden yapılmış ve difüzör plenuma bağlıdır.

HAVALANDIRMA TESİSATI 1 Slotlu mt 3,0

HAVALANDIRMA TESİSATI 2 Slotlu mt 3,5

HAVALANDIRMA TESİSATI 3 Slotlu mt 3,9

HAVALANDIRMA TESİSATI 4 Slotlu mt 4,6

HAVALANDIRMA TESİSATI JET NOZUL
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HAVALANDIRMA TESİSATI Ø100 ad 2,1

HAVALANDIRMA TESİSATI Ø150 ad 2,2

HAVALANDIRMA TESİSATI Ø200 ad 2,7

HAVALANDIRMA TESİSATI Ø300 ad 3,0

HAVALANDIRMA TESİSATI Ø400 ad 3,7

HAVALANDIRMA TESİSATI Ø500 ad 5,0

HAVALANDIRMA TESİSATI VAV (DEĞİŞKEN HAVA DEBİSİ) TERMİNAL KUTULARI

HAVALANDIRMA TESİSATI Üzerinde hava debi sensörü bulunan, gövdesi min. 0.75mm galvanizli

HAVALANDIRMA TESİSATI saçtan imal edilmiş içine akustik ve ısı izolasyonu yapılmış olacaktır.

HAVALANDIRMA TESİSATI 100 m³' e kadar ad 4,0

HAVALANDIRMA TESİSATI 200 m³' e kadar ad 4,3

HAVALANDIRMA TESİSATI 300 m³' e kadar ad 4,5

HAVALANDIRMA TESİSATI 500 m³' e kadar ad 5,0

HAVALANDIRMA TESİSATI 1.000 m³' e kadar ad 7,2

HAVALANDIRMA TESİSATI 2.000 m³' e kadar ad 8,0

HAVALANDIRMA TESİSATI 3.000 m³' e kadar ad 10,0

HAVALANDIRMA TESİSATI 4.000 m³' e kadar ad 11,0

HAVALANDIRMA TESİSATI 5.000 m³' e kadar ad 12,0

HAVALANDIRMA TESİSATI 6.000 m³' e kadar ad 13,5

HAVALANDIRMA TESİSATI 7.000 m³' e kadar ad 15,0

HAVALANDIRMA TESİSATI ISITICILI VAV KUTULARI

HAVALANDIRMA TESİSATI Bakır boru üzerine alüminyum kanatçıklı 90/70°C çalışacak ısıtıcı

HAVALANDIRMA TESİSATI serpantinli VAV kutusu

HAVALANDIRMA TESİSATI 1.000 m³' e kadar ad 9,6

HAVALANDIRMA TESİSATI 2.000 m³' e kadar ad 9,9

HAVALANDIRMA TESİSATI 3.000 m³' e kadar ad 11,2

HAVALANDIRMA TESİSATI 4.000 m³' e kadar ad 12,5

HAVALANDIRMA TESİSATI 5.000 m³' e kadar ad 14,0

HAVALANDIRMA TESİSATI 6.000 m³' e kadar ad 15,5

HAVALANDIRMA TESİSATI 7.000 m³' e kadar ad 16,5

HAVALANDIRMA TESİSATI FİLTRE KUTUSU MONTAJI

HAVALANDIRMA TESİSATI Asgari 10mm galvanizli saçtan kanala monte edilecek şekilde filtre ad 4,3

HAVALANDIRMA TESİSATI hücresi yapılması

HAVALANDIRMA TESİSATI CAV KUTULARI

HAVALANDIRMA TESİSATI 1.000 m³' e kadar ad 5,8

HAVALANDIRMA TESİSATI 2.000 m³' e kadar ad 5,9

HAVALANDIRMA TESİSATI 3.000 m³' e kadar ad 6,1

HAVALANDIRMA TESİSATI 4.000 m³' e kadar ad 6,3

HAVALANDIRMA TESİSATI 5.000 m³' e kadar ad 6,8

HAVALANDIRMA TESİSATI 6.000 m³' e kadar ad 7,5

HAVALANDIRMA TESİSATI 7.000 m³' e kadar ad 8,0

HAVALANDIRMA TESİSATI SİYAH KANAL İMALATI VE MONTAJI

HAVALANDIRMA TESİSATI 2mm siyah sactan kaynaklı ve yanmaz boyalı m² 5,0

HAVALANDIRMA TESİSATI (Bakım kapağı dahil - İmalat)

HAVALANDIRMA TESİSATI 2mm siyah sactan kaynaklı ve yanmaz boyalı m² 2,4

HAVALANDIRMA TESİSATI (Montaj)

HAVALANDIRMA TESİSATI TEL KAFES MONTAJI m² 3,6

HAVALANDIRMA TESİSATI SPIRAL KENETLİ YUVARLAK HAVA KANALI MONTAJI

HAVALANDIRMA TESİSATI Ø100 m 0,7

HAVALANDIRMA TESİSATI Ø125 m 0,8

HAVALANDIRMA TESİSATI Ø150 m 0,8

HAVALANDIRMA TESİSATI Ø160 m 0,9

HAVALANDIRMA TESİSATI Ø180 m 1,0

HAVALANDIRMA TESİSATI Ø200 m 1,0
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HAVALANDIRMA TESİSATI Ø224 m 1,0

HAVALANDIRMA TESİSATI Ø250 m 1,0

HAVALANDIRMA TESİSATI Ø280 m 1,1

HAVALANDIRMA TESİSATI Ø300 m 1,1

HAVALANDIRMA TESİSATI Ø315 m 1,2

HAVALANDIRMA TESİSATI Ø355 m 1,2

HAVALANDIRMA TESİSATI Ø400 m 1,4

HAVALANDIRMA TESİSATI Ø450 m 1,5

HAVALANDIRMA TESİSATI Ø500 m 1,6

HAVALANDIRMA TESİSATI Ø560 m 1,7

HAVALANDIRMA TESİSATI Ø600 m 1,8

HAVALANDIRMA TESİSATI Ø630 m 2,0

HAVALANDIRMA TESİSATI Ø710 m 2,2

HAVALANDIRMA TESİSATI Ø800 m 2,3

HAVALANDIRMA TESİSATI Ø900 m 2,6

HAVALANDIRMA TESİSATI Ø950 m 2,4

HAVALANDIRMA TESİSATI Ø1000 m 2,9

HAVALANDIRMA TESİSATI Ø1120 m 3,4

HAVALANDIRMA TESİSATI Ø1250 m 3,5

HAVALANDIRMA TESİSATI Ø1500 m 3,8

HAVALANDIRMA TESİSATI GEMİCİ ANEMOSTAT

HAVALANDIRMA TESİSATI 100mm ad 1,2

HAVALANDIRMA TESİSATI 125mm ad 1,3

HAVALANDIRMA TESİSATI 150mm ad 1,5

HAVALANDIRMA TESİSATI 200mm ad 1,8

HAVALANDIRMA TESİSATI 250mm ad 1,9

HAVALANDIRMA TESİSATI 300mm ad 2,0

HAVALANDIRMA TESİSATI GENEL PUANTAJ İŞLERİ

HAVALANDIRMA TESİSATI Havalandırma Ustası ad./sa. 15,5
HAVALANDIRMA TESİSATI Yardımcı ad./sa. 11,0
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ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI SICAK SU KAZANLARI

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI Çelik sıcak su Kazanları

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 500kW'a kadar ad 88,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 1.000kW'a kadar ad 107,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 1.750kW'a kadar ad 144,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 3.000kW'a kadar ad 190,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 5.000kW'dan büyük ad 225,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI DUVAR TİPİ SICAK SU KAZANLARI

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 100kW'a kadar Ad 25,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 200kW'a kadar Ad 35,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 300kW'a kadar Ad 40,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 400kW'a kadar Ad 55,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI Dökme dilimli sıcak su kazanı 1120Kw kapasiteli

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 500kW'a kadar ad 100,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 1.200kW'a kadar ad 150,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI SOĞUTMA GRUBU (Water Chiller)

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI Kaidesi üzerine konması ve tüm aksesuarları ile montajı

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI Hava Soğutmalı Soğutma Grubu

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 100kW'a kadar ad 125,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 500kW' a kadar ad 150,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 750kW ad 175,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 1000kW ad 200,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 1.500kW ad 225,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 2.000kW ad 250,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 3.000kW ad 300,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 5.000kW ad 400,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI Su Soğutmalı Soğutma Grubu

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 100kW'a kadar ad 125,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 500kW'a kadar ad 150,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 750kW'a kadar ad 175,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 1.000kW'a kadar ad 200,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 1000kW~1500kW ad 235,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 1500kW~2000kW ad 270,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 2.000kW~3.000kW ad 300,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 3.000kW~5.000kW ad 400,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI POMPALAR

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI Sirkülasyon pompası montajı

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI DN32 ad 10,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI DN40 ad 11,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI DN50 ad 12,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI DN65 ad 13,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI DN80 ad 15,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI DN100 ad 17,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI Santrifuj pompası montajı

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI DN50 ad 13,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI DN65 ad 14,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI DN80 ad 17,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI DN100 ad 19,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI DN125 ad 21,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI DN150 ad 24,0
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ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI Inline Pompa (0-10 m3/h) ad 12,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI Inline Pompa (10-25 m3/h) ad 17,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI Inline Pompa (25-50 m3/h) ad 22,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI Inline Pompa (50-100 m3/h) ad 25,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI Inline Pompa (100-200 m3/h) ad 33,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI Inline Pompa (200-300 m3/h) ad 43,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI Kaideli Pompa (0-5 m3/h) ad 15,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI Kaideli Pompa (5-10 m3/h) ad 21,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI Kaideli Pompa (10-25 m3/h) ad 28,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI Kaideli Pompa (25-50 m3/h) ad 30,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI Kaideli Pompa (50-100 m3/h) ad 40,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI Kaideli Pompa (100-200 m3/h) ad 53,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI Kaideli Pompa (200-300 m3/h) ad 66,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI Pis su pompası montajı (Armalif tip) tk 12,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI Dalgıç pis su pompası montajı (Basma Hattı Çapı)

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI DN40 tk 12,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI DN50 tk 13,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI DN65 tk 15,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI DN80 tk 17,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI DN100 tk 20,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI ÇİFT CİDARLI DUMAN TAHLİYE BACASI

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI Çap: 200 m 5,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI Çap: 300 m 5,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI Çap: 400 m 6,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI Çap: 500 m 6,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI Çap: 600 m 7,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI Çap: 700 m 8,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI Çap: 800 m 9,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI RADYATÖRLER

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI Askı elemanları, körtapa, pürjörlü tapa ve pürjör anahtarı üzerinde, en az

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 4 bar işletme basıncında çalışan, sac veya alüminyum.

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI PKKP 400 - 500 - 600 - 900

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI Boy: 0,50 mt - 1 mt ad 5,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI Boy: 2 mt ad 6,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI Boy: 3 mt ad 8,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI Boy. 4 mt ad 9,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI HAVLUPAN MONTAJI ad 5,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI KONVEKTÖRLER (Trench Heater)

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI Uzunluk : 1 mt ad 5,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI Uzunluk : 2 mt ad 5,5

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI Uzunluk : 3 mt ad 7,5

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI Uzunluk : 4 mt ad 9,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI Uzunluk : 5 mt ad 10,3

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI Uzunluk : 6 mt ad 11,3

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI RADYATÖR MUSLUĞU

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI DN15 mm ad 0,6

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI DN20 mm ad 0,6

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI DN15 mm Termostatik Radyatör Musluğu ad 0,8

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI KOMBİ MONTAJI ad 21,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI BRÜLÖR ad 26,0
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ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI BOYLER MONTAJI (Akümülasyon Tankı)

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 500lt ad 19,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 1.000lt ad 24,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 2.000lt ad 30,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 3.000lt ad 42,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 4.000lt ad 60,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 5.000lt ad 90,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI PLAKALI EŞANJÖR MONTAJI

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 15 Plakaya kadar ad 19,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 15 Plakadan yukarı ad 29,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI Eşanjör 0-50kW ad 23,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI Eşanjör 0-100kW ad 23,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI Eşanjör 100-200kW ad 28,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI Eşanjör 200-300kW ad 33,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI Eşanjör 300-400kW ad 35,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI Eşanjör 400-500kW ad 40,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI Eşanjör 500-600kW ad 48,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI Eşanjör 600-700kW ad 53,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI Eşanjör 700-800kW ad 65,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI Eşanjör 800-900kW ad 70,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI Eşanjör 900-1.000kW ad 75,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI SOĞUTMA KULESİ

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI Açık Soğutma Kulesi

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 1000 kw'a kadar ad 225,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 1000 kw'dan yukarı ad 320,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI Kapalı Soğutma Kulesi

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 1000 kw'a kadar ad 230,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 1000 kw'dan yukarı ad 335,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI KAPALI GENLEŞME TANKI

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 20 lt ad 15,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 50 lt ad 15,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 80 lt ad 15,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 100 lt ad 15,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 200 lt ad 15,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 300 lt ad 15,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 400 lt ad 15,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 500 lt ad 15,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 750 lt ad 20,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 1000 lt ad 29,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 1500 lt ad 40,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 2000 lt ad 49,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 3000 lt ad 65,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI Kompresörlü Tip ad 62,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI ISITMA SİSTEMİ DENGE KABI ad 15,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI HAVA AYIRICI

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI DN 65 ad 5,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI DN 80 ad 5,7

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI DN 100 ad 6,2

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI DN 125 ad 6,6

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI DN 150 ad 7,9

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI DN 200 ad 9,5
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ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI DN 250 ad 10,6

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI DN 300 ad 11,5

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI TORTU AYIRICI

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI DN 65 ad 5,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI DN 80 ad 5,7

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI DN 100 ad 6,2

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI DN 125 ad 6,6

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI DN 150 ad 7,9

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI DN 200 ad 9,5

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI DN 250 ad 10,6

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI DN 300 ad 11,5

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI FANCOİL MONTAJI

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI Gizli Tavan Tipi

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 2 Borulu ad 9,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 4 Borulu ad 11,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI Yer Tipi

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 2 Borulu ad 8,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 4 Borulu ad 9,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI Kasetli Tip

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 2 Borulu ad 9,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 4 Borulu ad 10,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI FANCOİL VANA MONTAJI

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 2 Yollu Vana ad 1,5

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 3 Yollu Vana ad 2,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI HAVA PERDESİ MONTAJI ad 10,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI APEREY MONTAJI ad 8,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI YAKIT TANKI MONTAJI

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI Dizel Yangın Pompası İçin Yakıt Tankı

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 5 Ton'a kadar ad 30,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 5 Ton'dan yukarı ad 45,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI Yakıt Pompası ad 15,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI SU TANKI TANKI MONTAJI

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI KAYNAKLI ÇELİK SU TANKLARI MONTAJI

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 1 Ton'a kadar ad 70,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 3 Ton'a kadar ad 100,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 5 Ton'a kadar ad 125,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI OTOMATİK HAVA ATMA CİHAZI ad 0,6

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI TERMOMETRE, HİDROMETRE, MANOMETRE MONTAJI ad 1,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI OTOMATİK SU BESİ CİHAZI MONTAJI ad 4,4

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI HAVA TÜPÜ VE MONTAJI ad 4,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI SANAYİ TİPİ ÇAMAŞIR MAKİNESİ MONTAJI ad 22,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI SANAYİ TİPİ ÜTÜ MAKİNESİ MONTAJI ad 20,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI SANAYİ TİPİ KURUTMA MAKİNESİ MONTAJI ad 25,0
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ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI NEMLENDİRME HÜCRESİ MONTAJI ad 15,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI SPLİT KLİMA MONTAJI

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 0 < Q ≤  9.000 Btu/h , 0 <Q ≤  2,64 kW ad 20,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 9.000 < Q ≤ 12.000 Btu/h , 2,64 < Q ≤ 3,52 kW ad 20,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 12.000 < Q ≤ 18.000 Btu/h , 3,52 < Q ≤ 5,28 kW ad 20,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 18.000 < Q ≤ 24.000 Btu/h , 5,28 < Q ≤ 7,03 kW ad 20,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 24.000 < Q ≤ 50.000 Btu/h , 7,03 < Q ≤ 14,65 kW ad 25,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 50.000 < Q ≤ 96.000 Btu/h , 14,65 < Q ≤ 28,13 kW ad 30,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI VRV İÇ ÜNİTE

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 0 < Q ≤  9.000 Btu/h , 0 < Q ≤  2,64 kW ad 10,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 9.000 < Q ≤ 12.000 Btu/h , 2,64 < Q ≤ 3,52 kW ad 10,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 12.000 < Q ≤ 18.000 Btu/h , 3,52 < Q ≤ 5,28 kW ad 10,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 18.000 < Q ≤ 24.000 Btu/h , 5,28 < Q ≤ 7,03 kW ad 10,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 24.000 < Q ≤ 50.000 Btu/h , 7,03 < Q ≤ 14,65 kW ad 15,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 50.000 < Q ≤ 90.000 Btu/h , 14,65 < Q ≤ 28,13 kW ad 15,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI VRV DIŞ ÜNİTE

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 0 < Q ≤  6 HP , 0 < Q ≤  52.900 Btu/h ad 15,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 6 < Q ≤  14 HP , 52.900 < Q ≤ 119.500 Btu/h ad 20,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 14 < Q ≤  18 HP , 119.500 < Q ≤ 157.000 Btu/h ad 25,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 18 < Q ≤  25 HP , 157.000 < Q ≤ 221.800 Btu/h ad 40,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 25 < Q ≤  33 HP , 221.800 < Q ≤ 293.500 Btu/h ad 50,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 33 < Q ≤  40 HP , 293.500 < Q ≤ 348.000 Btu/h ad 60,0

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI 40 < Q ≤ 50 HP , 348.000 < Q ≤ 477.700 Btu/h ad 75,0
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YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ YANGIN POMPA GRUBU MONTAJI

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ Santrifüj, tek kademeli, önden emi şli üstten basmalı, veya yandan

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ bölünebilir gövdeli motopomp grubunun montajı ve çalışır vaziyette gr 134,0

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ teslimi.(Dizel Pompa + Baca İşleri + Pano)

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ Santrifüj, tek kademeli, önden emişli üstten basmalı, veya yandan

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ bölünebilir gövdeli motopomp grubunun montajı ve çalışır vaziyette gr 110,0

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ teslimi.(Elektirkli Pompa + Pano)

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ JOKEY POMPA MONTAJI

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ Dikey veya yatay tip çok kademeli santrifüj pompadır. Jockey pompa

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ takımı elektrik motoru ile akuple vaziyettetite şim elemanlı çelik bir kaide ad 18,0

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ üzerinde, montajı

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ YANGIN DOLABI MONTAJI

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ DIN 14461 Bölüm1'e uygun, DKP sactan mamul, ankastre veya

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ duvarüstü tipi, köşe vanası ve sızdırmaz rekorları, 20 m uzunlukta DIN

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ 14811'e uygun, bir ucu vana rekoruna, diğer ucu fiskiye sıktırmalı ad 7,0

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ bilezikle ba ğlı, 10 bar basınça dayanıklı, sızdırmaz kauçuk hortumlu,

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ taşınabilir yangın tüpü dahil.

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ YANGIN TÜPÜ MONTAJI

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ 6 KG. ad 0,5

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ İZLEMELİ KELEBEK VANA MONTAJI

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ 11/2" ad 2,0

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ 2" ad 2,2

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ 21/2" ad 2,8

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ 3" ad 3,2

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ 4" ad 3,8

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ 6" ad 4,9

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ 8" ad 5,9

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ AKIŞ ANAHTARI (Flow Switch) MONTAJI

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ 2" ad 2,0

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ 21/2" ad 2,0

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ 3" ad 2,0

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ 4" ad 2,3

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ 6" ad 2,5

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ 8" ad 2,7

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ İTFAİYE BAĞLANTI VANASI (4") MONTAJI ad 5,2

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ İTFAİYE KÖŞE BAĞLANTI VANASI (21/2") MONTAJI ad 3,5

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ MİLLİ YÜKSELEN TİP (Gate) VANA ( İzleme Switch Dahil)

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ 4" ad 5,0

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ 6" ad 5,5

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ 8" ad 6,6

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ 10" ad 7,7

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEST VE DRENAJ VANASI MONTAJI

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ 1" ad 2,5

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ 11/4" ad 2,5

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ 11/2" ad 3,0

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ 2" ad 3,0

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ 21/2" ad 3,0

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ SPRİNKLER ALARM VANASI (ISLAK ALARM / KURU ALARM) MONTAJI
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YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ 4" ad 23,0

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ 6" ad 23,0

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ 8" ad 23,0

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ 10" ad 23,0

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ OTOMATİK SPRİNKLER BAŞLIĞI MONTAJI

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ Upright Tip

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ 1/2" ad 0,8

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ 3/4" ad 0,8

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ 1" ad 0,8

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ Pendent Tip (Rozet Dahil)

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ 1/2" ad 0,8

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ 3/4" ad 0,8

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ 1" ad 0,8

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ SPRİNKLER BAĞLANTI FLEX MONTAJI ad 0,8

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ YANGIN POMPASI TEST AKIŞ ÖLÇME CİHAZI MONTAJI

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ 4" ad 4,0

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ 6" ad 5,0

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ 8" ad 7,0

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ 10" ad 8,0

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ BASINÇ DÜŞÜRME ORİFİS TAKIMI MONTAJI

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ 4" ad 5,0

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ 6" ad 7,0

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ 8" ad 8,0

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ 10" ad 9,0

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ YANGIN HİDRANTI MONTAJI

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ 4" ad 9,3

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ 6" ad 10,0

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ GAZLI SÖNDÜRME GRUBU MONTAJI

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ Tüp ve üzerindeki vana grubu ile birlikte montajını içerir. Boru ve sprinkler

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ montajı kendi pozlarından alınmalıdır.

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ 1 tüplü gr 32,0

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ 2 tüplü gr 32,0

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ 3-4 tüplü gr 48,0

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ 5 ve daha fazla tüplü gr 60,0

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ YANGIN DİLATASYON KOMPANSATÖRÜ MONTAJI

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ 21/2" ad 3,0

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ 3" ad 3,5

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ 4" ad 4,0

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ 6" ad 6,0

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ 8" ad 7,0



BİRİM ADAM/SAAT

DİSİPLİN YAPILACAK İŞİN CİNSİ BİRİM ADAMSAAT

SIHHİ TESİSAT VİTRİFİYE MONTAJI

SIHHİ TESİSAT LAVABO MONTAJI ad 3,6

SIHHİ TESİSAT LAVABO TESİSATI ad 4,0

SIHHİ TESİSAT EVYE MONTAJI ad 4,0

SIHHİ TESİSAT EVYE TESİSATI ad 4,0

SIHHİ TESİSAT GÖMME REZERVUAR VE TESİSATI ad 5,3

SIHHİ TESİSAT KLOZET MONTAJI ad 4,4

SIHHİ TESİSAT KLOZET TESİSATI ad 4,2

SIHHİ TESİSAT ALATURKA HELATAŞI MONTAJI ad 3,9

SIHHİ TESİSAT ALATURKA HELATATAŞI TESİSATI ad 3,9

SIHHİ TESİSAT DU Ş TEKNESİ MONTAJI ad 5,3

SIHHİ TESİSAT DU Ş TEKNESİ TESİSATI ad 4,5

SIHHİ TESİSAT PİSUVAR MONTAJI ad 5,0

SIHHİ TESİSAT PİSUVAR TESİSATI ad 4,4

SIHHİ TESİSAT PİSUVAR SETİ ad 10,2

SIHHİ TESİSAT PİSUVAR BÖLMESİ MONTAJI ad 1,9

SIHHİ TESİSAT PİSUVAR MUSLUĞU ad 1,5

SIHHİ TESİSAT KÜVET MONTAJI ad 7,0

SIHHİ TESİSAT KÜVET TESİSATI ad 4,8

SIHHİ TESİSAT JAKUZİ MONTAJI ad 9,7

SIHHİ TESİSAT JAKUZİ TES İSATI ad 6,0

SIHHİ TESİSAT BATARYA MONTAJI ad 3,0

SIHHİ TESİSAT MUSLUK MONTAJI ad 1,2

SIHHİ TESİSAT ARA MUSLUK MONTAJI ad 0,5

SIHHİ TESİSAT KLOZET SETİ ad 10,5

SIHHİ TESİSAT LAVABO SETİ ad 7,6

SIHHİ TESİSAT EVİYE SETİ ad 8,0

SIHHİ TESİSAT DUŞ SETİ ad 11,0

SIHHİ TESİSAT KÜVET SETİ ad 13,0

SIHHİ TESİSAT BİDE SETİ ad 9,0

SIHHİ TESİSAT JAKUZİ SETİ ad 15,7

SIHHİ TESİSAT AYNA ad 2,0

SIHHİ TESİSAT KAĞITLIK ad 0,8

SIHHİ TESİSAT DİSPANSER KAĞITLIK ad 2,5

SIHHİ TESİSAT DUŞ PERDESİ ad 1,8

SIHHİ TESİSAT SIVI SABUNLUK ad 1,3

SIHHİ TESİSAT HAVLULUK ad 1,5

SIHHİ TESİSAT DİSPANSER HAVLULUK ad 1,5

SIHHİ TESİSAT ETAJER ad 1,6

SIHHİ TESİSAT FIRÇALIK ad 0,6

SIHHİ TESİSAT ASKI ad 0,6

SIHHİ TESİSAT EL KURUTMA CİHAZI ad 4,0

SIHHİ TESİSAT ENGELLİ WC TUTUNMA BARI ad 1,3

SIHHİ TESİSAT DUŞ OTURAĞI ad 2,0

SIHHİ TESİSAT YER SÜZGECİ MONTAJI

SIHHİ TESİSAT WC İzolasyon Geçiş Kitli Süzgeç ad 1,9

SIHHİ TESİSAT Pik Garaj Süzgeci ad 2,7

SIHHİ TESİSAT Ya ğmur Süzgeci ad 2,9

SIHHİ TESİSAT TERMOSİFON MONTAJI (Elektrikli) ad 6,8

SIHHİ TESİSAT SU SAYACI MONTAJI

SIHHİ TESİSAT Di şli Sayaçlar

SIHHİ TESİSAT DN15 - DN25 ad 1,5

SIHHİ TESİSAT DN32 - DN50 ad 2,0

SIHHİ TESİSAT DN65 ve yukarısı ad 2,5



BİRİM ADAM/SAAT

DİSİPLİN YAPILACAK İŞİN CİNSİ BİRİM ADAMSAAT

SIHHİ TESİSAT Flanşlı Sayaçlar

SIHHİ TESİSAT DN65 ad 3,0

SIHHİ TESİSAT DN80 ad 4,0

SIHHİ TESİSAT DN100 ad 5,0

SIHHİ TESİSAT KULLANMA SUYU HİDROFORU MONTAJI ad 60,0

SIHHİ TESİSAT OTOMATİK TERS YIKAMALI KORUYUCU FİLTRE

SIHHİ TESİSAT Şehir şebekesi hattına montaj yapılan ort. DN65 çapta filtre, drenaj hattı

SIHHİ TESİSAT ile bağlantısı ad 12,0

SIHHİ TESİSAT

SIHHİ TESİSAT SU ŞARTLANDIRMA EKİPMANLARI

SIHHİ TESİSAT Su Yumuşatma Cihazları Single tk 27,0

SIHHİ TESİSAT Su Yumuşatma Cihazları Tandem tk 37,0

SIHHİ TESİSAT Kum Filtresi tk 33,0

SIHHİ TESİSAT Aktif Karbon Filtre tk 33,0

SIHHİ TESİSAT Revese Osmosis tk 48,0

SIHHİ TESİSAT ULTRAVİOLE CİHAZ MONTAJI ad 10,0

SIHHİ TESİSAT YAĞ AYIRICI MONTAJI ad 32,0

SIHHİ TESİSAT PETROL TUTUCU MONTAJI ad 32,0

SIHHİ TESİSAT FLATÖR MONTAJI ad 2,7

SIHHİ TESİSAT SU SEVİYE GÖSTERGESİ MONTAJI ad 8,0

SIHHİ TESİSAT AKSESUAR MONTAJI

SIHHİ TESİSAT Sabunluk, Kağıtlık, Havluluk ad 1,4

SIHHİ TESİSAT TEMİZLEME KAPAĞI ad 1,6

SIHHİ TESİSAT HAVALIK ad 1,5

SIHHİ TESİSAT GENEL PUANTAJ İŞLERİ

SIHHİ TESİSAT Tesisat Ustası ad./sa. 14,4

SIHHİ TESİSAT Yardımcı ad./sa. 10,7

SIHHİ TESİSAT



BİRİM ADAM/SAAT

DİSİPLİN YAPILACAK İŞİN CİNSİ BİRİM ADAMSAAT

MÜŞTEREK TESİSAT GALVANİZ BORULAR

MÜŞTEREK TESİSAT Dişli Montaj

MÜŞTEREK TESİSAT 1/2" mt 0,7

MÜŞTEREK TESİSAT 3/4" mt 0,8

MÜŞTEREK TESİSAT 1" mt 0,9

MÜŞTEREK TESİSAT 11/4" mt 1,1

MÜŞTEREK TESİSAT 11/2" mt 1,2

MÜŞTEREK TESİSAT 2" mt 1,4

MÜŞTEREK TESİSAT 21/2" mt 1,7

MÜŞTEREK TESİSAT 3" mt 2,1

MÜŞTEREK TESİSAT 4" mt 2,5

MÜŞTEREK TESİSAT 5" mt 3,1

MÜŞTEREK TESİSAT 6" mt 3,5

MÜŞTEREK TESİSAT 8" mt 4,2

MÜŞTEREK TESİSAT 10" mt 4,8

MÜŞTEREK TESİSAT 12" mt 5,7

MÜŞTEREK TESİSAT 14" mt 7,9

MÜŞTEREK TESİSAT 16" mt 9,2

MÜŞTEREK TESİSAT 18" mt 11,1

MÜŞTEREK TESİSAT 20" mt 12,2

MÜŞTEREK TESİSAT Fittings bedeli dahil adam saaat

MÜŞTEREK TESİSAT

MÜŞTEREK TESİSAT SİYAH BORULAR

MÜŞTEREK TESİSAT Di şli ve Kaynaklı Montaj

MÜŞTEREK TESİSAT 1/2" mt 0,7

MÜŞTEREK TESİSAT 3/4" mt 0,8

MÜŞTEREK TESİSAT 1" mt 0,9

MÜŞTEREK TESİSAT 11/4" mt 1,1

MÜŞTEREK TESİSAT 11/2" mt 1,2

MÜŞTEREK TESİSAT 2" mt 1,4

MÜŞTEREK TESİSAT 21/2" mt 1,7

MÜŞTEREK TESİSAT 3" mt 2,1

MÜŞTEREK TESİSAT 4" mt 2,5

MÜŞTEREK TESİSAT 5" mt 3,1

MÜŞTEREK TESİSAT 6" mt 3,5

MÜŞTEREK TESİSAT 8" mt 4,2

MÜŞTEREK TESİSAT 10" mt 4,8

MÜŞTEREK TESİSAT 12" mt 5,7

MÜŞTEREK TESİSAT 14" mt 7,9

MÜŞTEREK TESİSAT 16" mt 9,2

MÜŞTEREK TESİSAT 18" mt 11,1

MÜŞTEREK TESİSAT 20" mt 12,2

MÜŞTEREK TESİSAT 22" mt 13,0

MÜŞTEREK TESİSAT 24" mt 12,0

MÜŞTEREK TESİSAT 26" mt 13,0

MÜŞTEREK TESİSAT 28" mt 14,0

MÜŞTEREK TESİSAT 30" mt 16,0

MÜŞTEREK TESİSAT 34" mt 18,0

MÜŞTEREK TESİSAT 40" mt 20,0

MÜŞTEREK TESİSAT Fittings bedeli dahil adam saaat

MÜŞTEREK TESİSAT

MÜŞTEREK TESİSAT Yivli Montaj

MÜŞTEREK TESİSAT 2" mt 1,2

MÜŞTEREK TESİSAT 21/2" mt 1,5

MÜŞTEREK TESİSAT 3" mt 1,8

MÜŞTEREK TESİSAT 4" mt 2,2

MÜŞTEREK TESİSAT 5" mt 2,7

MÜŞTEREK TESİSAT 6" mt 3,0



BİRİM ADAM/SAAT

DİSİPLİN YAPILACAK İŞİN CİNSİ BİRİM ADAMSAAT

MÜŞTEREK TESİSAT 8" mt 3,6

MÜŞTEREK TESİSAT 10" mt 4,2

MÜŞTEREK TESİSAT 12" mt 4,9

MÜŞTEREK TESİSAT 14" mt 6,8

MÜŞTEREK TESİSAT 16" mt 7,9

MÜŞTEREK TESİSAT 18" mt 9,6

MÜŞTEREK TESİSAT 20" mt 10,5

MÜŞTEREK TESİSAT 22" mt 11,0

MÜŞTEREK TESİSAT Fittings bedeli dahil adam saaat

MÜŞTEREK TESİSAT PASLANMAZ ÇELİK BORULAR

MÜŞTEREK TESİSAT 1/2" mt 0,9

MÜŞTEREK TESİSAT 3/4" mt 1,1

MÜŞTEREK TESİSAT 1" mt 1,3

MÜŞTEREK TESİSAT 11/4" mt 1,6

MÜŞTEREK TESİSAT 11/2" mt 1,9

MÜŞTEREK TESİSAT 2" mt 2,3

MÜŞTEREK TESİSAT 21/2" mt 2,8

MÜŞTEREK TESİSAT 3" mt 3,4

MÜŞTEREK TESİSAT 4" mt 4,2

MÜŞTEREK TESİSAT 5" mt 4,7

MÜŞTEREK TESİSAT 6" mt 6,3

MÜŞTEREK TESİSAT 8" mt 8,9

MÜŞTEREK TESİSAT 10" mt 10,2

MÜŞTEREK TESİSAT 12" mt 14,5

MÜŞTEREK TESİSAT 14" mt 18,1

MÜŞTEREK TESİSAT 16" mt 21,8

MÜŞTEREK TESİSAT 18" mt 25,4

MÜŞTEREK TESİSAT 20" mt 29,0

MÜŞTEREK TESİSAT %30 Fittings bedeli HARİÇ adam saat

MÜŞTEREK TESİSAT SCH40 Siyah Boru

MÜŞTEREK TESİSAT Dişli ve Kaynaklı Montaj

MÜŞTEREK TESİSAT 1/2" mt 0,9

MÜŞTEREK TESİSAT 3/4" mt 1,0

MÜŞTEREK TESİSAT 1" mt 1,1

MÜŞTEREK TESİSAT 11/4" mt 1,2

MÜŞTEREK TESİSAT 11/2" mt 1,4

MÜŞTEREK TESİSAT 2" mt 1,6

MÜŞTEREK TESİSAT 21/2" mt 2,1

MÜŞTEREK TESİSAT 3" mt 2,3

MÜŞTEREK TESİSAT 4" mt 2,4

MÜŞTEREK TESİSAT 5" mt 3,3

MÜŞTEREK TESİSAT 6" mt 4,0

MÜŞTEREK TESİSAT 8" mt 5,2

MÜŞTEREK TESİSAT 10" mt 6,6

MÜŞTEREK TESİSAT 12" mt 7,4

MÜŞTEREK TESİSAT Fittings bedeli dahil adam saaat

MÜŞTEREK TESİSAT BORU BOYANMASI

MÜŞTEREK TESİSAT Bir Kat Antipas

MÜŞTEREK TESİSAT 1/2" - 11/2" arası mt 0,10

MÜŞTEREK TESİSAT 2"   -   3" arası mt 0,20

MÜŞTEREK TESİSAT 4"   -   6" arası mt 0,25

MÜŞTEREK TESİSAT 8"   -  12" arası mt 0,30

MÜŞTEREK TESİSAT 14"   -  18" arası mt 0,35

MÜŞTEREK TESİSAT 20"   -  22" arası mt 0,40

MÜŞTEREK TESİSAT Bir Kat Ya ğlı Boya

MÜŞTEREK TESİSAT 1/2" - 11/2" arası mt 0,10



BİRİM ADAM/SAAT

DİSİPLİN YAPILACAK İŞİN CİNSİ BİRİM ADAMSAAT

MÜŞTEREK TESİSAT 2"   -   3" arası mt 0,20

MÜŞTEREK TESİSAT 4"   -   6" arası mt 0,25

MÜŞTEREK TESİSAT 8"   -  12" arası mt 0,30

MÜŞTEREK TESİSAT 14"   -  18" arası mt 0,35

MÜŞTEREK TESİSAT 20"   -  22" arası mt 0,40

MÜŞTEREK TESİSAT Kaynaklı İmalatların Boyanması

MÜŞTEREK TESİSAT Bir Kat Antipas kg 0,2

MÜŞTEREK TESİSAT POL İPROPİLEN BORULAR

MÜŞTEREK TESİSAT Boru Montaj Bedeli

MÜŞTEREK TESİSAT Ø15 mt 0,7

MÜŞTEREK TESİSAT Ø20 mt 0,8

MÜŞTEREK TESİSAT Ø25 mt 0,9

MÜŞTEREK TESİSAT Ø32 mt 1,0

MÜŞTEREK TESİSAT Ø40 mt 1,1

MÜŞTEREK TESİSAT Ø50 mt 1,5

MÜŞTEREK TESİSAT Ø63 mt 1,7

MÜŞTEREK TESİSAT Ø75 mt 2,2

MÜŞTEREK TESİSAT Ø100 mt 2,8

MÜŞTEREK TESİSAT Ø125 mt 3,1

MÜŞTEREK TESİSAT Ø150 mt 3,9

MÜŞTEREK TESİSAT Ø200 mt 4,6

MÜŞTEREK TESİSAT Ø250 mt 5,6

MÜŞTEREK TESİSAT Fittings bedeli dahil adam saaat

MÜŞTEREK TESİSAT P.V.C. BORULAR

MÜŞTEREK TESİSAT Boru Montaj Bedeli

MÜŞTEREK TESİSAT Ø50 mt 1,0

MÜŞTEREK TESİSAT Ø70 mt 1,2

MÜŞTEREK TESİSAT Ø100 mt 1,4

MÜŞTEREK TESİSAT Ø125 mt 1,6

MÜŞTEREK TESİSAT Ø150 mt 2,0

MÜŞTEREK TESİSAT Ø200 mt 2,3

MÜŞTEREK TESİSAT Ø250 mt 2,5

MÜŞTEREK TESİSAT Fittings bedeli dahil adam saaat

MÜŞTEREK TESİSAT ASTOLAN ESASLI BORULAR

MÜŞTEREK TESİSAT Boru Montaj Bedeli

MÜŞTEREK TESİSAT Ø50 mt 1,0

MÜŞTEREK TESİSAT Ø70 mt 1,2

MÜŞTEREK TESİSAT Ø100 mt 1,4

MÜŞTEREK TESİSAT Ø125 mt 1,5

MÜŞTEREK TESİSAT Ø150 mt 2,0

MÜŞTEREK TESİSAT Ø200 mt 2,3

MÜŞTEREK TESİSAT Te, Çatal, Dirsek, Rediksüyon Montajı

MÜŞTEREK TESİSAT Ø50 ad 0,4

MÜŞTEREK TESİSAT Ø70 ad 0,5

MÜŞTEREK TESİSAT Ø100 ad 0,6

MÜŞTEREK TESİSAT Ø125 ad 0,7

MÜŞTEREK TESİSAT Ø150 ad 0,8

MÜŞTEREK TESİSAT Ø200 ad 0,9

MÜŞTEREK TESİSAT PİK BORULAR

MÜŞTEREK TESİSAT Boru Montaj Bedeli

MÜŞTEREK TESİSAT DN50 mt 1,2

MÜŞTEREK TESİSAT DN70 mt 1,2

MÜŞTEREK TESİSAT DN100 mt 1,6

MÜŞTEREK TESİSAT DN125 mt 1,6



BİRİM ADAM/SAAT

DİSİPLİN YAPILACAK İŞİN CİNSİ BİRİM ADAMSAAT

MÜŞTEREK TESİSAT DN150 mt 2,2

MÜŞTEREK TESİSAT DN200 mt 2,2

MÜŞTEREK TESİSAT DN250 mt 2,4

MÜŞTEREK TESİSAT DN300 mt 3,3

MÜŞTEREK TESİSAT Te, Çatal, Dirsek, Rediksüyon Montajı

MÜŞTEREK TESİSAT DN50 ad 0,8

MÜŞTEREK TESİSAT DN70 ad 0,9

MÜŞTEREK TESİSAT DN100 ad 1,2

MÜŞTEREK TESİSAT DN125 ad 1,4

MÜŞTEREK TESİSAT DN150 ad 1,8

MÜŞTEREK TESİSAT DN200 ad 2,0

MÜŞTEREK TESİSAT DN250 ad 2,4

MÜŞTEREK TESİSAT DN300 ad 2,8

MÜŞTEREK TESİSAT KORİGE BORU (Kazı ve Dolgu İşleri Hariçtir)

MÜŞTEREK TESİSAT Boru Montaj Bedeli

MÜŞTEREK TESİSAT Ø70 mt 0,8

MÜŞTEREK TESİSAT Ø100 mt 1,2

MÜŞTEREK TESİSAT Ø125 mt 1,4

MÜŞTEREK TESİSAT Ø150 mt 1,8

MÜŞTEREK TESİSAT Ø200 mt 2,0

MÜŞTEREK TESİSAT Ø300 mt 2,2

MÜŞTEREK TESİSAT Ø400 mt 2,6

MÜŞTEREK TESİSAT Fittings bedeli dahil adam saaat

MÜŞTEREK TESİSAT YAPIŞTIRMA MUFLU PLASTİK BORU / UPVC BORU

MÜŞTEREK TESİSAT Ø25 mt 0,6

MÜŞTEREK TESİSAT Ø32 mt 0,7

MÜŞTEREK TESİSAT Ø40 mt 0,8

MÜŞTEREK TESİSAT Ø50 mt 1,0

MÜŞTEREK TESİSAT Ø63 mt 1,2

MÜŞTEREK TESİSAT Ø75 mt 1,4

MÜŞTEREK TESİSAT Ø90 mt 1,6

MÜŞTEREK TESİSAT Ø100 mt 1,7

MÜŞTEREK TESİSAT Ø125 mt 1,8

MÜŞTEREK TESİSAT Ø150 mt 2,3

MÜŞTEREK TESİSAT Ø200 mt 2,9

MÜŞTEREK TESİSAT Ø250 mt 1,6

MÜŞTEREK TESİSAT Fittings bedeli dahil adam saaat

MÜŞTEREK TESİSAT TEMİZSU KANGAL BORU (Kazı ve Dolgu İşleri Hariçtir)

MÜŞTEREK TESİSAT Boru Montaj Bedeli

MÜŞTEREK TESİSAT Ø200 mt 0,4

MÜŞTEREK TESİSAT Ø25 mt 0,5

MÜŞTEREK TESİSAT Ø32 mt 0,5

MÜŞTEREK TESİSAT Ø40 mt 0,6

MÜŞTEREK TESİSAT Ø50 mt 0,6

MÜŞTEREK TESİSAT Ø63 mt 0,7

MÜŞTEREK TESİSAT Ø75 mt 0,9

MÜŞTEREK TESİSAT Fittings bedeli dahil adam saaat

MÜŞTEREK TESİSAT HDPE BORU ( Fizyon Kaynaklı )(Kazı ve Dolgu Hariç)

MÜŞTEREK TESİSAT Boru Montaj Bedeli

MÜŞTEREK TESİSAT Ø32 mt 0,7

MÜŞTEREK TESİSAT Ø40 mt 0,9

MÜŞTEREK TESİSAT Ø50 mt 1,0

MÜŞTEREK TESİSAT Ø63 mt 1,2

MÜŞTEREK TESİSAT Ø75 mt 1,4

MÜŞTEREK TESİSAT Ø90 mt 1,4



BİRİM ADAM/SAAT

DİSİPLİN YAPILACAK İŞİN CİNSİ BİRİM ADAMSAAT

MÜŞTEREK TESİSAT Ø100 mt 1,8

MÜŞTEREK TESİSAT Ø125 mt 2,2

MÜŞTEREK TESİSAT Ø140 mt 2,7

MÜŞTEREK TESİSAT Ø160 mt 2,8

MÜŞTEREK TESİSAT Ø180 mt 3,0

MÜŞTEREK TESİSAT Ø200 mt 3,2

MÜŞTEREK TESİSAT Ø225 mt 3,4

MÜŞTEREK TESİSAT Ø250 mt 3,7

MÜŞTEREK TESİSAT Ø280 mt 4,0

MÜŞTEREK TESİSAT Ø315 mt 4,4

MÜŞTEREK TESİSAT Ø355 mt 5,2

MÜŞTEREK TESİSAT Fittings bedeli dahil adam saaat

MÜŞTEREK TESİSAT KILIFLI BORU (Radyatör Hattı)

MÜŞTEREK TESİSAT Q16-17 mt 0,3

MÜŞTEREK TESİSAT Fittings bedeli dahil adam saaat

MÜŞTEREK TESİSAT YERDEN ISITMA SİSTEMİ

MÜŞTEREK TESİSAT Ø16 m² 1,7

MÜŞTEREK TESİSAT Ø16 mt 0,2

MÜŞTEREK TESİSAT Yerden Isıtma Kollektörü

MÜŞTEREK TESİSAT 2 Ağızlı ad 2,7

MÜŞTEREK TESİSAT 3 Ağızlı ad 3,4

MÜŞTEREK TESİSAT 4 Ağızlı ad 4,0

MÜŞTEREK TESİSAT 5 Ağızlı ad 4,7

MÜŞTEREK TESİSAT 6 Ağızlı ad 5,4

MÜŞTEREK TESİSAT 7 Ağızlı ad 5,9

MÜŞTEREK TESİSAT 8 Ağızlı ad 6,5

MÜŞTEREK TESİSAT 9 Ağızlı ad 6,9

MÜŞTEREK TESİSAT 10 Ağızlı ad 7,5

MÜŞTEREK TESİSAT 11 Ağızlı ad 7,9

MÜŞTEREK TESİSAT 12 Ağızlı ad 8,9

MÜŞTEREK TESİSAT 13 Ağızlı ad 9,2

MÜŞTEREK TESİSAT 14 Ağızlı ad 9,5

MÜŞTEREK TESİSAT 15 Ağızlı ad 9,8

MÜŞTEREK TESİSAT KOLLEKTÖR DOLABI MONTAJI

MÜŞTEREK TESİSAT 3 Çıkışa Kadar ad 3,0

MÜŞTEREK TESİSAT 4 Çıkışa Kadar ad 3,8

MÜŞTEREK TESİSAT 5 Çıkışa Kadar ad 4,8

MÜŞTEREK TESİSAT 6 Çıkışa Kadar ad 5,5

MÜŞTEREK TESİSAT 7 Çıkışa Kadar ad 6,5

MÜŞTEREK TESİSAT 8 Çıkışa Kadar ad 7,5

MÜŞTEREK TESİSAT 9 Çıkışa Kadar ad 8,5

MÜŞTEREK TESİSAT 10- Çıkıştan Fazla ad 9,5

MÜŞTEREK TESİSAT KOLLEKTÖR BORUSU

MÜŞTEREK TESİSAT 2" mt 3,0

MÜŞTEREK TESİSAT 21/2" mt 2,9

MÜŞTEREK TESİSAT 3" mt 3,2

MÜŞTEREK TESİSAT 4" mt 3,7

MÜŞTEREK TESİSAT 5" mt 4,3

MÜŞTEREK TESİSAT 6" mt 4,8

MÜŞTEREK TESİSAT 8" mt 5,8

MÜŞTEREK TESİSAT 10" mt 10,0

MÜŞTEREK TESİSAT 12" mt 11,0

MÜŞTEREK TESİSAT 14" mt 11,5

MÜŞTEREK TESİSAT 16" mt 13,3

MÜŞTEREK TESİSAT 18" mt 19,7



BİRİM ADAM/SAAT

DİSİPLİN YAPILACAK İŞİN CİNSİ BİRİM ADAMSAAT

MÜŞTEREK TESİSAT 20" mt 23,7

MÜŞTEREK TESİSAT 24" mt 26,0

MÜŞTEREK TESİSAT 28" mt 29,7

MÜŞTEREK TESİSAT KOLLEKTÖR AĞZI

MÜŞTEREK TESİSAT 1/2" ad 0,8

MÜŞTEREK TESİSAT 3/4" ad 0,9

MÜŞTEREK TESİSAT 1" ad 0,9

MÜŞTEREK TESİSAT 11/4" ad 1,2

MÜŞTEREK TESİSAT 11/2" ad 1,3

MÜŞTEREK TESİSAT 2" ad 1,4

MÜŞTEREK TESİSAT 21/2" ad 1,8

MÜŞTEREK TESİSAT 3" ad 1,9

MÜŞTEREK TESİSAT 4" ad 2,0

MÜŞTEREK TESİSAT 5" ad 2,5

MÜŞTEREK TESİSAT 6" ad 2,7

MÜŞTEREK TESİSAT 8" ad 3,6

MÜŞTEREK TESİSAT 10" ad 4,2

MÜŞTEREK TESİSAT 12" ad 4,5

MÜŞTEREK TESİSAT 14" ad 5,0

MÜŞTEREK TESİSAT 16" ad 6,0

MÜŞTEREK TESİSAT 18" ad 7,3

MÜŞTEREK TESİSAT 20" ad 8,0

MÜŞTEREK TESİSAT 24" ad 10,3

MÜŞTEREK TESİSAT 28" ad 12,5

MÜŞTEREK TESİSAT DİŞLİ VANALAR (Şiber, Kosva, Küresel, Pislik Tutucu, Çekvalf)

MÜŞTEREK TESİSAT DN15 ad 0,6

MÜŞTEREK TESİSAT DN20 ad 0,7

MÜŞTEREK TESİSAT DN25 ad 0,8

MÜŞTEREK TESİSAT DN32 ad 1,0

MÜŞTEREK TESİSAT DN40 ad 1,2

MÜŞTEREK TESİSAT DN50 ad 1,4

MÜŞTEREK TESİSAT DN65 ad 1,8

MÜŞTEREK TESİSAT DN80 ad 2,1

MÜŞTEREK TESİSAT DN100 ad 2,5

MÜŞTEREK TESİSAT FLANŞLI VANALAR (Kelebek vana, Çekvalf, Komp.Pislik tutucu)

MÜŞTEREK TESİSAT DN15 ad 1,2

MÜŞTEREK TESİSAT DN20 ad 1,3

MÜŞTEREK TESİSAT DN25 ad 1,6

MÜŞTEREK TESİSAT DN32 ad 1,7

MÜŞTEREK TESİSAT DN40 ad 2,2

MÜŞTEREK TESİSAT DN50 ad 2,3

MÜŞTEREK TESİSAT DN65 ad 2,8

MÜŞTEREK TESİSAT DN80 ad 3,2

MÜŞTEREK TESİSAT DN100 ad 3,6

MÜŞTEREK TESİSAT DN125 ad 4,1

MÜŞTEREK TESİSAT DN150 ad 4,9

MÜŞTEREK TESİSAT DN200 ad 5,6

MÜŞTEREK TESİSAT DN250 ad 8,0

MÜŞTEREK TESİSAT DN300 ad 9,0

MÜŞTEREK TESİSAT DN350 ad 11,0

MÜŞTEREK TESİSAT DN400 ad 13,0

MÜŞTEREK TESİSAT DN450 ad 15,0

MÜŞTEREK TESİSAT DİLATASYON KOMPANSATÖRLERİ

MÜŞTEREK TESİSAT DN65 ad 3,7

MÜŞTEREK TESİSAT DN80 ad 4,0

MÜŞTEREK TESİSAT DN100 ad 4,5



BİRİM ADAM/SAAT

DİSİPLİN YAPILACAK İŞİN CİNSİ BİRİM ADAMSAAT

MÜŞTEREK TESİSAT DN125 ad 4,9

MÜŞTEREK TESİSAT DN150 ad 6,0

MÜŞTEREK TESİSAT DN200 ad 7,8

MÜŞTEREK TESİSAT KONDENSTOP MONTAJI

MÜŞTEREK TESİSAT DN15 ad 1,0

MÜŞTEREK TESİSAT DN20 ad 1,2

MÜŞTEREK TESİSAT DN25 ad 1,5

MÜŞTEREK TESİSAT DN32 ad 1,7

MÜŞTEREK TESİSAT DN40 ad 2,0

MÜŞTEREK TESİSAT DN50 ad 2,2

MÜŞTEREK TESİSAT ÜÇ YOLLU VANA GÖVDESİ MONTAJI

MÜŞTEREK TESİSAT DN15 ad 2,0

MÜŞTEREK TESİSAT DN20 ad 2,0

MÜŞTEREK TESİSAT DN25 ad 2,1

MÜŞTEREK TESİSAT DN32 ad 2,5

MÜŞTEREK TESİSAT DN40 ad 2,9

MÜŞTEREK TESİSAT DN50 ad 3,2

MÜŞTEREK TESİSAT DN65 ad 4,0

MÜŞTEREK TESİSAT DN80 ad 4,6

MÜŞTEREK TESİSAT DN100 ad 5,7

MÜŞTEREK TESİSAT DN125 ad 6,8

MÜŞTEREK TESİSAT DN150 ad 7,0

MÜŞTEREK TESİSAT DN200 ad 8,0

MÜŞTEREK TESİSAT DN250 ad 11,0

MÜŞTEREK TESİSAT DN300 ad 13,0

MÜŞTEREK TESİSAT DN350 ad 19,0

MÜŞTEREK TESİSAT İKİ YOLLU OTOMASYON VANA GÖVDESİ MONTAJI

MÜŞTEREK TESİSAT DN15 ad 1,3

MÜŞTEREK TESİSAT DN20 ad 1,3

MÜŞTEREK TESİSAT DN25 ad 1,4

MÜŞTEREK TESİSAT DN32 ad 1,6

MÜŞTEREK TESİSAT DN40 ad 1,9

MÜŞTEREK TESİSAT DN50 ad 2,1

MÜŞTEREK TESİSAT DN65 ad 3,3

MÜŞTEREK TESİSAT DN80 ad 3,6

MÜŞTEREK TESİSAT DN100 ad 4,2

MÜŞTEREK TESİSAT DN125 ad 4,6

MÜŞTEREK TESİSAT DN150 ad 5,6

MÜŞTEREK TESİSAT DN200 ad 7,1

MÜŞTEREK TESİSAT DN250 ad 8,0

MÜŞTEREK TESİSAT DN300 ad 9,0

MÜŞTEREK TESİSAT DN350 ad 12,5

MÜŞTEREK TESİSAT DN400 ad 15,0

MÜŞTEREK TESİSAT İKİ YOLLU TERMOSTATİK VANA MONTAJI

MÜŞTEREK TESİSAT DN15 ad 1,3

MÜŞTEREK TESİSAT DN20 ad 1,3

MÜŞTEREK TESİSAT DN25 ad 1,4

MÜŞTEREK TESİSAT DN32 ad 1,8

MÜŞTEREK TESİSAT DN40 ad 2,2

MÜŞTEREK TESİSAT DN50 ad 2,7

MÜŞTEREK TESİSAT DN65 ad 3,9

MÜŞTEREK TESİSAT DN80 ad 4,3

MÜŞTEREK TESİSAT DN100 ad 4,6

MÜŞTEREK TESİSAT DN125 ad 5,4

MÜŞTEREK TESİSAT DN150 ad 6,3

MÜŞTEREK TESİSAT DN200 ad 7,4



BİRİM ADAM/SAAT

DİSİPLİN YAPILACAK İŞİN CİNSİ BİRİM ADAMSAAT

MÜŞTEREK TESİSAT DN250 ad 8,5

MÜŞTEREK TESİSAT DN300 ad 9,6

MÜŞTEREK TESİSAT DN350 ad 13,0

MÜŞTEREK TESİSAT DN400 ad 15,0

MÜŞTEREK TESİSAT KALORİMETRE MONTAJI

MÜŞTEREK TESİSAT DN15 ad 1,2

MÜŞTEREK TESİSAT DN20 ad 1,9

MÜŞTEREK TESİSAT DN25 ad 3,1

MÜŞTEREK TESİSAT DN32 ad 3,7

MÜŞTEREK TESİSAT DN40 ad 4,3

MÜŞTEREK TESİSAT DN50 ad 4,9

MÜŞTEREK TESİSAT DN65 ad 5,5

MÜŞTEREK TESİSAT DN80 ad 6,1

MÜŞTEREK TESİSAT DN100 ad 6,8

MÜŞTEREK TESİSAT DN125 ad 8,0

MÜŞTEREK TESİSAT DN150 ad 9,0

MÜŞTEREK TESİSAT DN200 ad 10,0

MÜŞTEREK TESİSAT PEREFABRİK (Camyünü, Taşyünü ve Kauçuk Esaslı) İZOLASYON

MÜŞTEREK TESİSAT DN 15 mt 0,4

MÜŞTEREK TESİSAT DN 20 mt 0,4

MÜŞTEREK TESİSAT DN 25 mt 0,5

MÜŞTEREK TESİSAT DN 32 mt 0,5

MÜŞTEREK TESİSAT DN 40 mt 0,5

MÜŞTEREK TESİSAT DN 50 mt 0,5

MÜŞTEREK TESİSAT DN 65 mt 0,5

MÜŞTEREK TESİSAT DN 80 mt 0,5

MÜŞTEREK TESİSAT DN 100 mt 0,6

MÜŞTEREK TESİSAT DN 125 mt 0,7

MÜŞTEREK TESİSAT DN 150 mt 0,8

MÜŞTEREK TESİSAT DN 200 mt 0,9

MÜŞTEREK TESİSAT DN 250 mt 1,1

MÜŞTEREK TESİSAT DN 300 mt 1,5

MÜŞTEREK TESİSAT DN 350 mt 1,6

MÜŞTEREK TESİSAT DN 400 mt 1,8

MÜŞTEREK TESİSAT DN 450 mt 2,1

MÜŞTEREK TESİSAT DN 500 mt 2,4

MÜŞTEREK TESİSAT DN 550 mt 2,7

MÜŞTEREK TESİSAT DN 600 mt 3,0

MÜŞTEREK TESİSAT DN 700 mt 2,8

MÜŞTEREK TESİSAT İZOLE + SAÇ KAPLAMA

MÜŞTEREK TESİSAT DN 15 mt 1,2

MÜŞTEREK TESİSAT DN 20 mt 1,3

MÜŞTEREK TESİSAT DN 25 mt 1,3

MÜŞTEREK TESİSAT DN 32 mt 1,4

MÜŞTEREK TESİSAT DN 40 mt 1,4

MÜŞTEREK TESİSAT DN 50 mt 1,5

MÜŞTEREK TESİSAT DN 65 mt 1,6

MÜŞTEREK TESİSAT DN 80 mt 1,6

MÜŞTEREK TESİSAT DN 100 mt 1,7

MÜŞTEREK TESİSAT DN 125 mt 1,9

MÜŞTEREK TESİSAT DN 150 mt 2,0

MÜŞTEREK TESİSAT DN 200 mt 2,3

MÜŞTEREK TESİSAT DN 250 mt 2,7

MÜŞTEREK TESİSAT DN 300 mt 3,0

MÜŞTEREK TESİSAT DN 350 mt 3,2

MÜŞTEREK TESİSAT DN 400 mt 3,5

MÜŞTEREK TESİSAT DN 450 mt 3,8



BİRİM ADAM/SAAT

DİSİPLİN YAPILACAK İŞİN CİNSİ BİRİM ADAMSAAT

MÜŞTEREK TESİSAT DN 500 mt 4,0

MÜŞTEREK TESİSAT DN 550 mt 4,2

MÜŞTEREK TESİSAT DN 600 mt 4,4

MÜŞTEREK TESİSAT PEREFABRİK(Camyünü, Taşyünü ve Kauçuk Esaslı) VANA İZOLASYONU

MÜŞTEREK TESİSAT DN15 ad 0,6

MÜŞTEREK TESİSAT DN20 ad 0,7

MÜŞTEREK TESİSAT DN25 ad 0,7

MÜŞTEREK TESİSAT DN32 ad 0,8

MÜŞTEREK TESİSAT DN40 ad 0,8

MÜŞTEREK TESİSAT DN50 ad 0,9

MÜŞTEREK TESİSAT DN65 ad 1,0

MÜŞTEREK TESİSAT DN80 ad 1,1

MÜŞTEREK TESİSAT DN100 ad 1,2

MÜŞTEREK TESİSAT DN125 ad 1,3

MÜŞTEREK TESİSAT DN150 ad 1,4

MÜŞTEREK TESİSAT DN 200 ad 1,4

MÜŞTEREK TESİSAT DN 250 ad 1,5

MÜŞTEREK TESİSAT DN 300 ad 1,7

MÜŞTEREK TESİSAT DN 350 ad 2,0

MÜŞTEREK TESİSAT DN 400 ad 2,4

MÜŞTEREK TESİSAT KANAL ÜZERİNE KAUÇUK ESASLI YÜZEY İZOLASYONU m2 1,2

MÜŞTEREK TESİSAT KANAL ÜZERİNE ALÜMİNYUM FOLYO KAPLI YÜZEY İZOLASYONU m2 1,2

MÜŞTEREK TESİSAT

MÜŞTEREK TESİSAT BORU SAÇ KAPLAMA İZOLASYONU (İç İzolesi Hariç )

MÜŞTEREK TESİSAT 1/2" mt 0,9

MÜŞTEREK TESİSAT 3/4" mt 0,9

MÜŞTEREK TESİSAT 1" mt 0,9

MÜŞTEREK TESİSAT 11/4" mt 1,0

MÜŞTEREK TESİSAT 11/2" mt 1,0

MÜŞTEREK TESİSAT 2" mt 1,0

MÜŞTEREK TESİSAT 21/2" mt 1,1

MÜŞTEREK TESİSAT 3" mt 1,2

MÜŞTEREK TESİSAT 4" mt 1,3

MÜŞTEREK TESİSAT 5" mt 1,4

MÜŞTEREK TESİSAT 6" mt 1,5

MÜŞTEREK TESİSAT 8" mt 1,6

MÜŞTEREK TESİSAT 10" mt 1,8

MÜŞTEREK TESİSAT 12" mt 1,9

MÜŞTEREK TESİSAT 14" mt 2,1

MÜŞTEREK TESİSAT 16" mt 2,3

MÜŞTEREK TESİSAT 18" mt 2,6

MÜŞTEREK TESİSAT 20" mt 2,8

MÜŞTEREK TESİSAT 22" mt 3,0

MÜŞTEREK TESİSAT Dirsek, Saplama Rediksüyon Kendi Çapında 1 mt. fiyatı

MÜŞTEREK TESİSAT SAÇ KAPLAMA YÜZEY İZOLASYONU (İçi Hariç) m2 1,6

MÜŞTEREK TESİSAT VANA GÖVDESİ SAÇ KAPLAMA

MÜŞTEREK TESİSAT DN15- DN50 ad 1,5

MÜŞTEREK TESİSAT DN65- DN80 ad 2,1

MÜŞTEREK TESİSAT DN100 - DN150 ad 2,9

MÜŞTEREK TESİSAT DN200 - DN300 ad 3,5

MÜŞTEREK TESİSAT DN350 ve üzeri ad 5,0

MÜŞTEREK TESİSAT Pompa sac kaplaması vana hacimleri ile kıyaslanarak alınabilir.

MÜŞTEREK TESİSAT PVC ( DANMAT ) KAPLAMALI BORU İZOLASYONU

MÜŞTEREK TESİSAT 1/2" mt 0,5

MÜŞTEREK TESİSAT 3/4" mt 0,5



BİRİM ADAM/SAAT

DİSİPLİN YAPILACAK İŞİN CİNSİ BİRİM ADAMSAAT

MÜŞTEREK TESİSAT 1" mt 0,6

MÜŞTEREK TESİSAT 11/4" mt 0,6

MÜŞTEREK TESİSAT 11/2" mt 0,6

MÜŞTEREK TESİSAT 2" mt 0,7

MÜŞTEREK TESİSAT 21/2" mt 0,7

MÜŞTEREK TESİSAT 3" mt 0,8

MÜŞTEREK TESİSAT 4" mt 0,8

MÜŞTEREK TESİSAT 5" mt 0,8

MÜŞTEREK TESİSAT 6" mt 0,8

MÜŞTEREK TESİSAT 8" mt 0,9

MÜŞTEREK TESİSAT 10" mt 1,0

MÜŞTEREK TESİSAT 12" mt 1,2

MÜŞTEREK TESİSAT 14" mt 1,4

MÜŞTEREK TESİSAT 16" mt 1,4

MÜŞTEREK TESİSAT 18" mt 1,5

MÜŞTEREK TESİSAT 20" mt 1,7

MÜŞTEREK TESİSAT 22" mt 1,8

MÜŞTEREK TESİSAT 24" mt 2,0

MÜŞTEREK TESİSAT PVC ( DALMAT ) KAPLAMALI YÜZEY İZOLASYONU m2 1,0

MÜŞTEREK TESİSAT PVC KAPLAMA (Vana, Komp. Filtre vb)

MÜŞTEREK TESİSAT DN15- DN50 ad 1,2

MÜŞTEREK TESİSAT DN65- DN80 ad 1,8

MÜŞTEREK TESİSAT DN100 - DN150 ad 2,3

MÜŞTEREK TESİSAT DN200 - DN300 ad 3,0

MÜŞTEREK TESİSAT DN350 ve üzeri ad 4,0

MÜŞTEREK TESİSAT ŞİLTE CAM YÜNÜ VE KAYAYÜNÜ İZOLASYONU (Rulo)

MÜŞTEREK TESİSAT 12" mt 0,8

MÜŞTEREK TESİSAT 14" mt 0,9

MÜŞTEREK TESİSAT 16" mt 1,0

MÜŞTEREK TESİSAT 18" mt 1,2

MÜŞTEREK TESİSAT 20" mt 1,3

MÜŞTEREK TESİSAT 22" mt 1,4

MÜŞTEREK TESİSAT VANA CEKETİ MONTAJI ad 1,0

MÜŞTEREK TESİSAT KAYNAKLI İMALAT İŞLERİ

MÜŞTEREK TESİSAT Siyah + Galvaniz kg 0,2

MÜŞTEREK TESİSAT Paslanmaz kg 0,4

MÜŞTEREK TESİSAT BAKIR KLİMA BORUSU BORU

MÜŞTEREK TESİSAT 6,4 mm - 1/4" İzoleli Bakır Boru mt 0,7

MÜŞTEREK TESİSAT 9,5 mm - 3/8" İzoleli Bakır Boru mt 0,7

MÜŞTEREK TESİSAT 12,7 mm - 1/2" İzoleli Bakır Boru mt 0,7

MÜŞTEREK TESİSAT 15,9 mm - 5/8" İzoleli Bakır Boru mt 0,7

MÜŞTEREK TESİSAT 19,1 mm - 5/8" İzoleli Bakır Boru mt 0,7

MÜŞTEREK TESİSAT 22,2 mm - 7/8" İzoleli Bakır Boru mt 0,8

MÜŞTEREK TESİSAT 25,4 mm - 1" İzoleli Bakır Boru mt 0,9

MÜŞTEREK TESİSAT 28,6 mm - 1 1/8" İzoleli Bakır Boru mt 1,0

MÜŞTEREK TESİSAT 34,9 mm - 1 3/8" İzoleli Bakır Boru mt 1,0

MÜŞTEREK TESİSAT 38,1 mm - 1 5/8" İzoleli Bakır Boru mt 1,0

MÜŞTEREK TESİSAT ETİKETLEME

MÜŞTEREK TESİSAT PVC Etiket ad 0,5

MÜŞTEREK TESİSAT Metal Etiket ad 0,5

MÜŞTEREK TESİSAT DONMAYA KARŞI VEYA YERDEN ISITMA İÇİN KABLOLU ISITICI

MÜŞTEREK TESİSAT KABLO TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI mt 0,2



BİRİM ADAM/SAAT

DİSİPLİN YAPILACAK İŞİN CİNSİ BİRİM ADAMSAAT

MÜŞTEREK TESİSAT TERMOSTAT ad 2,5

MÜŞTEREK TESİSAT FAN COIL FLEX - İZOLELİ / İZOLESİZ

MÜŞTEREK TESİSAT 20 cm - 40 cm ad 0,6

MÜŞTEREK TESİSAT 50 cm - 100 cm ad 0,7

MÜŞTEREK TESİSAT 100 cm üzeri ad 1,0

BASINÇLI HAVA TESİSATI HAVA KOMPRESÖRÜ MONTAJI ad 25,0

BASINÇLI HAVA TESİSATI HAVA KURUTUCU MONTAJI ad 15,0

BASINÇLI HAVA TESİSATI HAVA TANKI MONTAJI ad 15,0

BASINÇLI HAVA TESİSATI HAVA FİLTRESİ MONTAJI ad 10,0

MÜŞTEREK TESİSAT GENEL PUANTAJ İŞLERİ

MÜŞTEREK TESİSAT Kaynakçı Ustası ad./sa. 17,0

MÜŞTEREK TESİSAT Boru Montaj Ustası ad./sa. 15,0

MÜŞTEREK TESİSAT İzolasyon Ustası ad./sa. 13,5

MÜŞTEREK TESİSAT Sac Kaplama Ustası ad./sa. 15,0

MÜŞTEREK TESİSAT Yardımcı ad./sa. 10,0



BİRİM ADAM/SAAT

DİSİPLİN YAPILACAK İŞİN CİNSİ BİRİM ADAMSAAT

OTOMASYON BİNA OTOMASYON SİSTEMİ

OTOMASYON SAHA EKİPMANLARI MONTAJI

OTOMASYON Daldırma sıcaklık hissedicisi,kovanı ile birlikte ad 2,0

OTOMASYON Dış Hava Sıcaklık ve Nem Hissedicisi ad 3,0

OTOMASYON Kanal Tipi Sıcaklık ve Nem Hissedicisi ad 1,5

OTOMASYON Mahal Sıcaklık ve Nem Hissedicisi ad 3,0

OTOMASYON Fark basınç anahtarı, 50...500 Pa ad 1,5

OTOMASYON On-off damper sürücüsü, 24VAC,20Nm ad 4,0

OTOMASYON Basınç duyar elemanı 0-10 Bar ad 8,0

OTOMASYON Donma Termostadı ad 4,0

OTOMASYON Kanal Tipi Karbondioksit Hissedicisi ad 2,0

OTOMASYON Mahal Tipi Karbondioksit Hissedicisi ad 3,0

OTOMASYON Ultrasonik seviye transmitteri ad 20,0

OTOMASYON Dış Hava Tipi Rüzgar ve Yağmur Hissedici ad 15,0

OTOMASYON Vana Motoru, 60 Nm ad 5,0

OTOMASYON Kablo Uc Bağlantısı ad 1,0

OTOMASYON Termostat ad 3,0

OTOMASYON SİSTEM BAZINDA

OTOMASYON Devreye alma, uc bağlantıları, mühendislik hizmetleri dahil

OTOMASYON Karışım havalı Klima Santrali, 25 nokta set 100,0

OTOMASYON Taze Hava Santrali, 16 nokta set 64,0

OTOMASYON Isı Geri Kazanımlı Klima Santrali, 30 nokta set 120,0

OTOMASYON Fan-koil Kontrolü, 8 nokta set 6,0

OTOMASYON Kazan Kontorlü, 6 nokta set 15,0

OTOMASYON Chiller Kontrolü, 6 nokta set 50,0

OTOMASYON Pompa Kontrolü, 4 nokta set 4,0

OTOMASYON Egzoz Fanı Kontrolü, 5 Nokta set 8,0

OTOMASYON Otomasyon Pano Montajı ad 10,0

OTOMASYON Otomasyon devreye alma set 500,0



BİRİM ADAM/SAAT

DİSİPLİN YAPILACAK İŞİN CİNSİ BİRİM ADAMSAAT

DEPREM KORUMASI

SİSMİK ÖNLEMLER SİSMİK HALAT TİP-1 ad 0,6

SİSMİK ÖNLEMLER SİSMİK HALAT TİP-2 ad 0,7

SİSMİK ÖNLEMLER SİSMİK HALAT TİP-3 ad 0,7

SİSMİK ÖNLEMLER SİSMİK HALAT TİP-4 ad 0,7

SİSMİK ÖNLEMLER SİSMİK HALAT TİP-5 ad 0,7

SİSMİK ÖNLEMLER SİSMİK HALAT KESKİSİ TİP-1 ad 0,1

SİSMİK ÖNLEMLER SİSMİK HALAT KESKİSİ TİP-2 ad 0,1

SİSMİK ÖNLEMLER KAUÇUK TİTREŞİM ASKISI ad 1,2

SİSMİK ÖNLEMLER ÇELİK KASALI YAYLI TİTREŞİM ASKISI ad 5,0

SİSMİK ÖNLEMLER LEVHA TİPİ KAUÇUK İZOLATÖR ad 0,5

SİSMİK ÖNLEMLER YAYLI TİP KAUÇUK İZOLATÖR ad 6,5

SİSMİK ÖNLEMLER SİSMİK SINIRLAYICI ad 6,5

SİSMİK ÖNLEMLER SİSMİK TİTREŞİM İZOLATÖRÜ ad 8,0

PASİF YANGIN KORUMA

PASİF YANGIN BORU İÇİN YANGIN DURDURUCU MASTİK - DN100 'e kadar ad 0,5

PASİF YANGIN BORU İÇİN YANGIN DURDURUCU MASTİK - DN100 'de DN200 'e kadar ad 0,6

PASİF YANGIN BORU İÇİN YANGIN DURDURUCU MASTİK - DN250 ve üstü ad 0,7

PASİF YANGIN BORU İÇİN YANGIN DURDURUCU SARGI ad 0,7

PASİF YANGIN BORU İÇİN YANGIN DURDURUCU KELEPÇE ad 0,7

PASİF YANGIN KANAL İÇİN YANGIN DURDURUCU MASTİK M2 1,0



BİRİM ADAM/SAAT

DİSİPLİN YAPILACAK İŞİN CİNSİ BİRİM ADAMSAAT

TEST AYAR DENGELEME DUVAR TİPİ VEYA KANAL TİPİ FANLAR ad 3,0

TEST AYAR DENGELEME HÜCRELİ FANLAR, AKSİYAL FANLAR ad 4,0

TEST AYAR DENGELEME KLİMA SANTRALLERİ TEMİZ HAVA ad 10,0

TEST AYAR DENGELEME KS KARIŞIMLI ad 15,0

TEST AYAR DENGELEME KS ISI GERİ KAZANIMLI ad 20,0

TEST AYAR DENGELEME MOTORLU DUMAN DAMPERLERİ ve YANGIN DAMPERİ ad 0,5

TEST AYAR DENGELEME VOLÜM DAMPERLERİ ad 2,0

TEST AYAR DENGELEME VAV CİHAZLARI ad 3,0

TEST AYAR DENGELEME MENFEZ DEBİ ÖLÇÜMLERİ VE AYARLARI ad 2,0

TEST AYAR DENGELEME KAZANLAR ad 5,0

TEST AYAR DENGELEME BRÜLÖRLER ad 2,0

TEST AYAR DENGELEME BOYLERLER ad 2,0

TEST AYAR DENGELEME HAVA APAREYLERİ ad 0,5

TEST AYAR DENGELEME GENLEŞME / BÜZÜŞME TANKI ad 2,0

TEST AYAR DENGELEME YANGIN POMPALARI ad 8,0

TEST AYAR DENGELEME ISLAK, KURU, PRE-ACTION ALARM VANALARI, İZLEME ANAHTARLI VANALAR, FL ad 1,0

TEST AYAR DENGELEME POMPA HİDROFOR ad 3,0

TEST AYAR DENGELEME POMPA HİROFOR FR. KONTROLLÜ ad 6,0

TEST AYAR DENGELEME SOĞUTMA KULELERİ ad 10,0

TEST AYAR DENGELEME SOĞUTMA GRUBU ad 15,0

TEST AYAR DENGELEME FANCOIL ad 0,5
TEST AYAR DENGELEME BALANS VANASI ad 1,0



TAVSİYE EDİLEN K FAKTÖRÜ 1,00

ETMEN FAKTÖRÜ SEÇİM Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Seviye 4 Seviye 5 Seviye 6 Seviye 7 Seviye 8 Seviye 9 Seviye 10

Yapının Geometrisi  Seviye 5 Tek Kütle 2 Blok 3 Blok 4 Blok 7‐10 Blok 10‐12 Blok 12‐15 Blok 15 ve 25 Blok  25 Blok ve Üzeri 30 Blok ve Üzeri

3% 1,10 0,85 0,90 0,95 1,00 1,10 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70

Yapının Yüksekliği Seviye 5 7 m 15 m 20 m 30 m 45 m (15 k. Kadar) 60‐80m (20 k. Kadar) 80‐120 m (30k. Kadar120‐160 m (40 k. Kadar) 160‐200 m (50 k. Kadar) 200 m‐... 

10% 1,25 0,85 0,9 0,95 1 1,25 1,3 1,45 1,65 1,85 2

Şantiye İzdüşüm Alanı Seviye 5 2.000 m2 5.000 m2 15.000 m2 30.000 m2 50.000 m2 100.000 m2  250.000 m2 500.000 m2 1.000.000 m2 Fazlası 1.500.000 m2 Fazlası

4% 1,10 0,85 0,9 0,95 1 1,1 1,25 1,35 1,45 1,55 1,65

Toplam İnşaat Alanı Seviye 4 2.000 m2 5.000 m2 25.000 m2 50.000 m2 100.000 m2 250.000 m2  500.000 m2 1000.000 m2‐2.500.000 2.500.000 ‐ 5.000.000 m2  5.000.000 m2 ve Fazlası

5% 1,00 0,85 0,9 0,95 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 1,8

İklim Şartları (Kış / Yaz) Seviye 3 20‐25 C /15‐20 C 15‐20 C / 20‐25 C 10‐15 C / 25‐30 C 10‐5 C / 30‐35 C 5‐0 C / 40‐45 C 0,‐5 C / 45‐50 C ‐5 , ‐15 C /55 C ‐15 , ‐30 C       ‐30 , ‐45 C       ‐30 , ‐45 C      

7% 0,95 0,85 0,9 0,95 1 1,1 1,25 1,75 2,25 2,5 3

İş Güvenliği Seviyesi Seviye 4 Yok Düşük  Orta Normal Yüksek Üst Sev. 1 Üst Sev. 2 Üst Sev. 3 Üst Sev. 4 Üst Sev. 5

12% 1,00 0,85 0,9 0,95 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5

Şantiye Konaklama Olumsuzluklar Seviye 4 Yok Düşük  Orta Normal Yüksek Üst Sev. 1 Üst Sev. 2 Üst Sev. 3 Üst Sev. 3 Üst Sev. 3

3% 1,00 0,85 0,9 0,95 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5

Şantiye Ulaşım Zorluğu Seviye 3 Yok Düşük  Uygun Normal Yüksek Üst Sev. 1 Üst Sev. 2 Üst Sev. 3 Üst Sev. 3 Üst Sev. 3

4% 0,95 0,85 0,9 0,95 1 1,1 1,15 1,25 1,5 1,75 2

Lojistik Temin Zorluğu Seviye 4 Yok Düşük  Orta Normal Yüksek Üst Sev. 1 Üst Sev. 2 Üst Sev. 3 Üst Sev. 4 Üst Sev. 4

5% 1,00 0,85 0,9 0,95 1 1,1 1,25 1,75 2,25 2,5 3

Saha‐Depo Mesafesi (Git‐Gel) Seviye 3 3dk. 5dk. 8 dk. 10dk. 15dk. 20dk. 30dk. 45 dk. 60 dk 70 dk

8% 0,95 0,85 0,9 0,95 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6

Çalışan İşçi Sayısı Seviye 4 0‐5 işçi 5‐15 işçi 15‐25 işçi 25‐75 işçi 75‐125 işçi 125‐200 işçi 200‐300 işçi 301‐600 işçi 601‐999 işçi 1000 ‐

3% 1,00 0,85 0,9 0,95 1 1,1 1,25 1,5 2 3 3,5

Çalışma Alanının Yüksekliği Seviye 3 Yok Düşük  Uygun Normal Yüksek Üst Sev. 1 Üst Sev. 2 Üst Sev. 3 Üst Sev. 4 Üst Sev. 5

10% 0,95 0,85 0,9 0,95 1 1,1 1,25 1,5 2 2,25 2,5

Test Ve Devreye Alma Seviye 4 Yok Düşük  Uygun Normal Yüksek Üst Sev. 1 Üst Sev. 2 Üst Sev. 3 Üst Sev. 4 Üst Sev. 5

4% 1,00 0,85 0,9 0,95 1 1,1 1,25 1,5 2 2,25 2,5

Şantiye Yönetimi/Koordinasyonu Seviye 3 Çok İyi Yüksek İyi Normal Düşük Yetersiz Yok Hatalı Üst Seviye Hatalı  Üst Seviye Hatalı

7% 0,95 0,85 0,9 0,95 1 1,1 1,25 1,5 2 2,5 3

Tesisatın Yoğunluğu / Kalite standartı Seviye 2 Minimum Düşük  Uygun Standart Yüksek Üst Sev. 1 Üst Sev. 2 Üst Sev. 3 Üst Sev. 4 Üst Sev. 5

15% 0,90 0,85 0,9 0,95 1 1,1 1,2 1,3 1,4 2,25 2,5



TAVSİYE EDİLEN K FAKTÖRÜ 1,08 OFİS BİNASI ÖRNEK K KATSAYISI HESAPLAMA

ETMEN FAKTÖRÜ SEÇİM Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Seviye 4 Seviye 5 Seviye 6 Seviye 7 Seviye 8 Seviye 9 Seviye 10

Yapının Geometrisi  Seviye 2 Tek Kütle 2 Blok 3 Blok 4 Blok 7‐10 Blok 10‐12 Blok 12‐15 Blok 15 ve 25 Blok  25 Blok ve Üzeri 30 Blok ve Üzeri

3% 0,90 0,85 0,90 0,95 1,00 1,10 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70

Yapının Yüksekliği Seviye 6 7 m 15 m 20 m 30 m 45 m (15 k. Kadar) 60‐80m (20 k. Kadar) 80‐120 m (30k. Kadar120‐160 m (40 k. Kadar) 160‐200 m (50 k. Kadar) 200 m‐... 

10% 1,30 0,85 0,9 0,95 1 1,25 1,3 1,45 1,65 1,85 2

Şantiye İzdüşüm Alanı Seviye 4 2.000 m2 5.000 m2 15.000 m2 30.000 m2 50.000 m2 100.000 m2  250.000 m2 500.000 m2 1.000.000 m2 Fazlası 1.500.000 m2 Fazlası

4% 1,00 0,85 0,9 0,95 1 1,1 1,25 1,35 1,45 1,55 1,65

Toplam İnşaat Alanı Seviye 7 2.000 m2 5.000 m2 25.000 m2 50.000 m2 100.000 m2 250.000 m2  500.000 m2 1000.000 m2‐2.500.000 2.500.000 ‐ 5.000.000 m2  5.000.000 m2 ve Fazlası

5% 1,30 0,85 0,9 0,95 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 1,8

İklim Şartları (Kış / Yaz) Seviye 4 20‐25 C /15‐20 C 15‐20 C / 20‐25 C 10‐15 C / 25‐30 C 10‐5 C / 30‐35 C 5‐0 C / 40‐45 C 0,‐5 C / 45‐50 C ‐5 , ‐15 C /55 C ‐15 , ‐30 C       ‐30 , ‐45 C       ‐30 , ‐45 C      

7% 1,00 0,85 0,9 0,95 1 1,1 1,25 1,75 2,25 2,5 3

İş Güvenliği Seviyesi Seviye 5 Yok Düşük  Orta Normal Yüksek Üst Sev. 1 Üst Sev. 2 Üst Sev. 3 Üst Sev. 4 Üst Sev. 5

12% 1,25 0,85 0,9 0,95 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5

Şantiye Konaklama Olumsuzluklar Seviye 4 Yok Düşük  Orta Normal Yüksek Üst Sev. 1 Üst Sev. 2 Üst Sev. 3 Üst Sev. 3 Üst Sev. 3

3% 1,00 0,85 0,9 0,95 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5

Şantiye Ulaşım Zorluğu Seviye 4 Yok Düşük  Uygun Normal Yüksek Üst Sev. 1 Üst Sev. 2 Üst Sev. 3 Üst Sev. 3 Üst Sev. 3

4% 1,00 0,85 0,9 0,95 1 1,1 1,15 1,25 1,5 1,75 2

Lojistik Temin Zorluğu Seviye 4 Yok Düşük  Orta Normal Yüksek Üst Sev. 1 Üst Sev. 2 Üst Sev. 3 Üst Sev. 4 Üst Sev. 4

5% 1,00 0,85 0,9 0,95 1 1,1 1,25 1,75 2,25 2,5 3

Saha‐Depo Mesafesi (Git‐Gel) Seviye 4 3dk. 5dk. 8 dk. 10dk. 15dk. 20dk. 30dk. 45 dk. 60 dk 70 dk

8% 1,00 0,85 0,9 0,95 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6

Çalışan İşçi Sayısı Seviye 6 0‐5 işçi 5‐15 işçi 15‐25 işçi 25‐75 işçi 75‐125 işçi 125‐200 işçi 200‐300 işçi 301‐600 işçi 601‐999 işçi 1000 ‐

3% 1,25 0,85 0,9 0,95 1 1,1 1,25 1,5 2 3 3,5

Çalışma Alanının Yüksekliği Seviye 4 Yok Düşük  Uygun Normal Yüksek Üst Sev. 1 Üst Sev. 2 Üst Sev. 3 Üst Sev. 4 Üst Sev. 5

10% 1,00 0,85 0,9 0,95 1 1,1 1,25 1,5 2 2,25 2,5

Test Ve Devreye Alma Seviye 4 Yok Düşük  Uygun Normal Yüksek Üst Sev. 1 Üst Sev. 2 Üst Sev. 3 Üst Sev. 4 Üst Sev. 5

4% 1,00 0,85 0,9 0,95 1 1,1 1,25 1,5 2 2,25 2,5

Şantiye Yönetimi/Koordinasyonu Seviye 4 Çok İyi Yüksek İyi Normal Düşük Yetersiz Yok Hatalı Üst Seviye Hatalı  Üst Seviye Hatalı

7% 1,00 0,85 0,9 0,95 1 1,1 1,25 1,5 2 2,5 3

Tesisatın Yoğunluğu / Kalite standartı Seviye 4 Minimum Düşük  Uygun Standart Yüksek Üst Sev. 1 Üst Sev. 2 Üst Sev. 3 Üst Sev. 4 Üst Sev. 5

15% 1,00 0,85 0,9 0,95 1 1,1 1,2 1,3 1,4 2,25 2,5



TAVSİYE EDİLEN K FAKTÖRÜ 1,10 HASTANE BİNASI ÖRNEK K KATSAYISI HESAPLAMA

ETMEN FAKTÖRÜ SEÇİM Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Seviye 4 Seviye 5 Seviye 6 Seviye 7 Seviye 8 Seviye 9 Seviye 10

Yapının Geometrisi  Seviye 5 Tek Kütle 2 Blok 3 Blok 4 Blok 7‐10 Blok 10‐12 Blok 12‐15 Blok 15 ve 25 Blok  25 Blok ve Üzeri 30 Blok ve Üzeri

3% 1,10 0,85 0,90 0,95 1,00 1,10 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70

Yapının Yüksekliği Seviye 5 7 m 15 m 20 m 30 m 45 m (15 k. Kadar) 60‐80m (20 k. Kadar) 80‐120 m (30k. Kadar120‐160 m (40 k. Kadar) 160‐200 m (50 k. Kadar) 200 m‐... 

10% 1,25 0,85 0,9 0,95 1 1,25 1,3 1,45 1,65 1,85 2

Şantiye İzdüşüm Alanı Seviye 6 2.000 m2 5.000 m2 15.000 m2 30.000 m2 50.000 m2 100.000 m2  250.000 m2 500.000 m2 1.000.000 m2 Fazlası 1.500.000 m2 Fazlası

4% 1,25 0,85 0,9 0,95 1 1,1 1,25 1,35 1,45 1,55 1,65

Toplam İnşaat Alanı Seviye 8 2.000 m2 5.000 m2 25.000 m2 50.000 m2 100.000 m2 250.000 m2  500.000 m2 1000.000 m2‐2.500.000 2.500.000 ‐ 5.000.000 m2  5.000.000 m2 ve Fazlası

5% 1,40 0,85 0,9 0,95 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 1,8

İklim Şartları (Kış / Yaz) Seviye 3 20‐25 C /15‐20 C 15‐20 C / 20‐25 C 10‐15 C / 25‐30 C 10‐5 C / 30‐35 C 5‐0 C / 40‐45 C 0,‐5 C / 45‐50 C ‐5 , ‐15 C /55 C ‐15 , ‐30 C       ‐30 , ‐45 C       ‐30 , ‐45 C      

7% 0,95 0,85 0,9 0,95 1 1,1 1,25 1,75 2,25 2,5 3

İş Güvenliği Seviyesi Seviye 5 Yok Düşük  Orta Normal Yüksek Üst Sev. 1 Üst Sev. 2 Üst Sev. 3 Üst Sev. 4 Üst Sev. 5

12% 1,25 0,85 0,9 0,95 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5

Şantiye Konaklama Olumsuzluklar Seviye 4 Yok Düşük  Orta Normal Yüksek Üst Sev. 1 Üst Sev. 2 Üst Sev. 3 Üst Sev. 3 Üst Sev. 3

3% 1,00 0,85 0,9 0,95 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5

Şantiye Ulaşım Zorluğu Seviye 2 Yok Düşük  Uygun Normal Yüksek Üst Sev. 1 Üst Sev. 2 Üst Sev. 3 Üst Sev. 3 Üst Sev. 3

4% 0,90 0,85 0,9 0,95 1 1,1 1,15 1,25 1,5 1,75 2

Lojistik Temin Zorluğu Seviye 2 Yok Düşük  Orta Normal Yüksek Üst Sev. 1 Üst Sev. 2 Üst Sev. 3 Üst Sev. 4 Üst Sev. 4

5% 0,90 0,85 0,9 0,95 1 1,1 1,25 1,75 2,25 2,5 3

Saha‐Depo Mesafesi (Git‐Gel) Seviye 5 3dk. 5dk. 8 dk. 10dk. 15dk. 20dk. 30dk. 45 dk. 60 dk 70 dk

8% 1,10 0,85 0,9 0,95 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6

Çalışan İşçi Sayısı Seviye 7 0‐5 işçi 5‐15 işçi 15‐25 işçi 25‐75 işçi 75‐125 işçi 125‐200 işçi 200‐300 işçi 301‐600 işçi 601‐999 işçi 1000 ‐

3% 1,50 0,85 0,9 0,95 1 1,1 1,25 1,5 2 3 3,5

Çalışma Alanının Yüksekliği Seviye 4 Yok Düşük  Uygun Normal Yüksek Üst Sev. 1 Üst Sev. 2 Üst Sev. 3 Üst Sev. 4 Üst Sev. 5

10% 1,00 0,85 0,9 0,95 1 1,1 1,25 1,5 2 2,25 2,5

Test Ve Devreye Alma Seviye 4 Yok Düşük  Uygun Normal Yüksek Üst Sev. 1 Üst Sev. 2 Üst Sev. 3 Üst Sev. 4 Üst Sev. 5

4% 1,00 0,85 0,9 0,95 1 1,1 1,25 1,5 2 2,25 2,5

Şantiye Yönetimi/Koordinasyonu Seviye 4 Çok İyi Yüksek İyi Normal Düşük Yetersiz Yok Hatalı Üst Seviye Hatalı  Üst Seviye Hatalı

7% 1,00 0,85 0,9 0,95 1 1,1 1,25 1,5 2 2,5 3

Tesisatın Yoğunluğu / Kalite standartı Seviye 4 Minimum Düşük  Uygun Standart Yüksek Üst Sev. 1 Üst Sev. 2 Üst Sev. 3 Üst Sev. 4 Üst Sev. 5

15% 1,00 0,85 0,9 0,95 1 1,1 1,2 1,3 1,4 2,25 2,5



TAVSİYE EDİLEN K FAKTÖRÜ 1,21 YERALTI METRO ÖRNEK K KATSAYISI HESAPLAMA

ETMEN FAKTÖRÜ SEÇİM Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Seviye 4 Seviye 5 Seviye 6 Seviye 7 Seviye 8 Seviye 9 Seviye 10

Yapının Geometrisi  Seviye 4 Tek Kütle 2 Blok 3 Blok 4 Blok 7‐10 Blok 10‐12 Blok 12‐15 Blok 15 ve 25 Blok  25 Blok ve Üzeri 30 Blok ve Üzeri

3% 1,00 0,85 0,90 0,95 1,00 1,10 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70

Yapının Yüksekliği Seviye 6 7 m 15 m 20 m 30 m 45 m (15 k. Kadar) 60‐80m (20 k. Kadar) 80‐120 m (30k. Kadar120‐160 m (40 k. Kadar) 160‐200 m (50 k. Kadar) 200 m‐... 

10% 1,30 0,85 0,9 0,95 1 1,25 1,3 1,45 1,65 1,85 2

Şantiye İzdüşüm Alanı Seviye 3 2.000 m2 5.000 m2 15.000 m2 30.000 m2 50.000 m2 100.000 m2  250.000 m2 500.000 m2 1.000.000 m2 Fazlası 1.500.000 m2 Fazlası

4% 0,95 0,85 0,9 0,95 1 1,1 1,25 1,35 1,45 1,55 1,65

Toplam İnşaat Alanı Seviye 3 2.000 m2 5.000 m2 25.000 m2 50.000 m2 100.000 m2 250.000 m2  500.000 m2 1000.000 m2‐2.500.000 2.500.000 ‐ 5.000.000 m2  5.000.000 m2 ve Fazlası

5% 0,95 0,85 0,9 0,95 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 1,8

İklim Şartları (Kış / Yaz) Seviye 4 20‐25 C /15‐20 C 15‐20 C / 20‐25 C 10‐15 C / 25‐30 C 10‐5 C / 30‐35 C 5‐0 C / 40‐45 C 0,‐5 C / 45‐50 C ‐5 , ‐15 C /55 C ‐15 , ‐30 C       ‐30 , ‐45 C       ‐30 , ‐45 C      

7% 1,00 0,85 0,9 0,95 1 1,1 1,25 1,75 2,25 2,5 3

İş Güvenliği Seviyesi Seviye 5 Yok Düşük  Orta Normal Yüksek Üst Sev. 1 Üst Sev. 2 Üst Sev. 3 Üst Sev. 4 Üst Sev. 5

12% 1,25 0,85 0,9 0,95 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5

Şantiye Konaklama Olumsuzluklar Seviye 6 Yok Düşük  Orta Normal Yüksek Üst Sev. 1 Üst Sev. 2 Üst Sev. 3 Üst Sev. 3 Üst Sev. 3

3% 1,50 0,85 0,9 0,95 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5

Şantiye Ulaşım Zorluğu Seviye 8 Yok Düşük  Uygun Normal Yüksek Üst Sev. 1 Üst Sev. 2 Üst Sev. 3 Üst Sev. 3 Üst Sev. 3

4% 1,50 0,85 0,9 0,95 1 1,1 1,15 1,25 1,5 1,75 2

Lojistik Temin Zorluğu Seviye 8 Yok Düşük  Orta Normal Yüksek Üst Sev. 1 Üst Sev. 2 Üst Sev. 3 Üst Sev. 4 Üst Sev. 4

5% 2,25 0,85 0,9 0,95 1 1,1 1,25 1,75 2,25 2,5 3

Saha‐Depo Mesafesi (Git‐Gel) Seviye 6 3dk. 5dk. 8 dk. 10dk. 15dk. 20dk. 30dk. 45 dk. 60 dk 70 dk

8% 1,20 0,85 0,9 0,95 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6

Çalışan İşçi Sayısı Seviye 6 0‐5 işçi 5‐15 işçi 15‐25 işçi 25‐75 işçi 75‐125 işçi 125‐200 işçi 200‐300 işçi 301‐600 işçi 601‐999 işçi 1000 ‐

3% 1,25 0,85 0,9 0,95 1 1,1 1,25 1,5 2 3 3,5

Çalışma Alanının Yüksekliği Seviye 6 Yok Düşük  Uygun Normal Yüksek Üst Sev. 1 Üst Sev. 2 Üst Sev. 3 Üst Sev. 4 Üst Sev. 5

10% 1,25 0,85 0,9 0,95 1 1,1 1,25 1,5 2 2,25 2,5

Test Ve Devreye Alma Seviye 5 Yok Düşük  Uygun Normal Yüksek Üst Sev. 1 Üst Sev. 2 Üst Sev. 3 Üst Sev. 4 Üst Sev. 5

4% 1,10 0,85 0,9 0,95 1 1,1 1,25 1,5 2 2,25 2,5

Şantiye Yönetimi/Koordinasyonu Seviye 5 Çok İyi Yüksek İyi Normal Düşük Yetersiz Yok Hatalı Üst Seviye Hatalı  Üst Seviye Hatalı

7% 1,10 0,85 0,9 0,95 1 1,1 1,25 1,5 2 2,5 3

Tesisatın Yoğunluğu / Kalite standartı Seviye 4 Minimum Düşük  Uygun Standart Yüksek Üst Sev. 1 Üst Sev. 2 Üst Sev. 3 Üst Sev. 4 Üst Sev. 5

15% 1,00 0,85 0,9 0,95 1 1,1 1,2 1,3 1,4 2,25 2,5



TAVSİYE EDİLEN K FAKTÖRÜ 0,92 OTOPARK ÖRNEK K KATSAYISI HESAPLAMA

ETMEN FAKTÖRÜ SEÇİM Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Seviye 4 Seviye 5 Seviye 6 Seviye 7 Seviye 8 Seviye 9 Seviye 10

Yapının Geometrisi  Seviye 1 Tek Kütle 2 Blok 3 Blok 4 Blok 7‐10 Blok 10‐12 Blok 12‐15 Blok 15 ve 25 Blok  25 Blok ve Üzeri 30 Blok ve Üzeri

3% 0,85 0,85 0,90 0,95 1,00 1,10 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70

Yapının Yüksekliği Seviye 2 7 m 15 m 20 m 30 m 45 m (15 k. Kadar) 60‐80m (20 k. Kadar) 80‐120 m (30k. Kadar120‐160 m (40 k. Kadar) 160‐200 m (50 k. Kadar) 200 m‐... 

10% 0,90 0,85 0,9 0,95 1 1,25 1,3 1,45 1,65 1,85 2

Şantiye İzdüşüm Alanı Seviye 4 2.000 m2 5.000 m2 15.000 m2 30.000 m2 50.000 m2 100.000 m2  250.000 m2 500.000 m2 1.000.000 m2 Fazlası 1.500.000 m2 Fazlası

4% 1,00 0,85 0,9 0,95 1 1,1 1,25 1,35 1,45 1,55 1,65

Toplam İnşaat Alanı Seviye 4 2.000 m2 5.000 m2 25.000 m2 50.000 m2 100.000 m2 250.000 m2  500.000 m2 1000.000 m2‐2.500.000 2.500.000 ‐ 5.000.000 m2  5.000.000 m2 ve Fazlası

5% 1,00 0,85 0,9 0,95 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 1,8

İklim Şartları (Kış / Yaz) Seviye 2 20‐25 C /15‐20 C 15‐20 C / 20‐25 C 10‐15 C / 25‐30 C 10‐5 C / 30‐35 C 5‐0 C / 40‐45 C 0,‐5 C / 45‐50 C ‐5 , ‐15 C /55 C ‐15 , ‐30 C       ‐30 , ‐45 C       ‐30 , ‐45 C      

7% 0,90 0,85 0,9 0,95 1 1,1 1,25 1,75 2,25 2,5 3

İş Güvenliği Seviyesi Seviye 2 Yok Düşük  Orta Normal Yüksek Üst Sev. 1 Üst Sev. 2 Üst Sev. 3 Üst Sev. 4 Üst Sev. 5

12% 0,90 0,85 0,9 0,95 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5

Şantiye Konaklama Olumsuzluklar Seviye 4 Yok Düşük  Orta Normal Yüksek Üst Sev. 1 Üst Sev. 2 Üst Sev. 3 Üst Sev. 3 Üst Sev. 3

3% 1,00 0,85 0,9 0,95 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5

Şantiye Ulaşım Zorluğu Seviye 4 Yok Düşük  Uygun Normal Yüksek Üst Sev. 1 Üst Sev. 2 Üst Sev. 3 Üst Sev. 3 Üst Sev. 3

4% 1,00 0,85 0,9 0,95 1 1,1 1,15 1,25 1,5 1,75 2

Lojistik Temin Zorluğu Seviye 4 Yok Düşük  Orta Normal Yüksek Üst Sev. 1 Üst Sev. 2 Üst Sev. 3 Üst Sev. 4 Üst Sev. 4

5% 1,00 0,85 0,9 0,95 1 1,1 1,25 1,75 2,25 2,5 3

Saha‐Depo Mesafesi (Git‐Gel) Seviye 4 3dk. 5dk. 8 dk. 10dk. 15dk. 20dk. 30dk. 45 dk. 60 dk 70 dk

8% 1,00 0,85 0,9 0,95 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6

Çalışan İşçi Sayısı Seviye 4 0‐5 işçi 5‐15 işçi 15‐25 işçi 25‐75 işçi 75‐125 işçi 125‐200 işçi 200‐300 işçi 301‐600 işçi 601‐999 işçi 1000 ‐

3% 1,00 0,85 0,9 0,95 1 1,1 1,25 1,5 2 3 3,5

Çalışma Alanının Yüksekliği Seviye 1 Yok Düşük  Uygun Normal Yüksek Üst Sev. 1 Üst Sev. 2 Üst Sev. 3 Üst Sev. 4 Üst Sev. 5

10% 0,85 0,85 0,9 0,95 1 1,1 1,25 1,5 2 2,25 2,5

Test Ve Devreye Alma Seviye 2 Yok Düşük  Uygun Normal Yüksek Üst Sev. 1 Üst Sev. 2 Üst Sev. 3 Üst Sev. 4 Üst Sev. 5

4% 0,90 0,85 0,9 0,95 1 1,1 1,25 1,5 2 2,25 2,5

Şantiye Yönetimi/Koordinasyonu Seviye 3 Çok İyi Yüksek İyi Normal Düşük Yetersiz Yok Hatalı Üst Seviye Hatalı  Üst Seviye Hatalı

7% 0,95 0,85 0,9 0,95 1 1,1 1,25 1,5 2 2,5 3

Tesisatın Yoğunluğu / Kalite standartı Seviye 1 Minimum Düşük  Uygun Standart Yüksek Üst Sev. 1 Üst Sev. 2 Üst Sev. 3 Üst Sev. 4 Üst Sev. 5

15% 0,85 0,85 0,9 0,95 1 1,1 1,2 1,3 1,4 2,25 2,5
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